

上海市道路运输管理局文件

沪道运设运〔2023〕145号

关于推进慢行交通体验提升相关工作的通知

各区交通（建管）委、临港管委会建交处、市道运中心：

为进一步贯彻落实沪委办〔2023〕19号《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（2023—2025年）的通知》（以下简称《通知》），打造重视民生、合乎民意的慢行交通体验提升项目，我局根据《通知》部署，将下阶段工作安排通知如下：

一、建立工作专班

请各区交通（建管）委牵头，组建由规资、公安、住建、绿容、水务等部门和属地街镇构成的慢行交通体验提升民心工程工作专班或工作小组，并形成固定工作机制，共同推进慢行交通体验提升各项工作落地落实。各区交通（建管）委要明确分管领导，安排专人

负责日常工作联络对接，及时跟踪了解、梳理、汇总本区域、各行业慢行交通工作进展情况。（填报附件 1 并加盖公章）

二、明确项目清单

根据《通知》中慢行交通体验提升三年行动计划指标，我局将总体指标进行了分区、分年度任务分解（详见附件 2），请各区根据分区任务指标统筹推进好 2023 年民心工程项目，并对前期梳理形成的“民心工程慢行体验提升项目清单（2023）”（附件 3）再次进行确认并加盖公章，同时结合慢行交通规划和综合交通规划开展项目动态梳理，研究一批、储备一批、推进一批、评估一批，进一步保障后续民心工程推进。其中示范区创建方案（包括未列入年度民心工程的）请各区委托设计或研究单位统筹设计方案，可邀请行业专家和机构对方案进行综合评审，确保慢行示范区品质。

三、建立例会制度

按照市委督查室对民心工程的督查频次和督查要求，我局将每月定期召开慢行交通体验提升民心工程工作例会，于每月 5 日前后召开，遇节假日顺延。每月例会传达部署市领导指示要求，通报各区、市相关部门工作进展，协调解决实施过程中遇到的问题，结合实际情况，灵活开展现场调研、观摩交流等多种形式的集体学习、统一培训活动。

四、信息报送

各区于每月 25 日前将本月慢行交通推进情况报送至“慢行交通民心工程联络群”（微信群），报送的内容包括本区慢行交通工作月度小结、慢行交通品质提升项目进度情况（附件 4）、列入民心工程的慢行交通项目进度情况（附件 3）。其中，慢行交通工作月度小结（附件 5）应内容翔实，包含月度总体情况、特色亮点、推进过程中难点和问题、下一阶段的计划和打算。相关资料、数据的收集、汇总、整理工作由市道运中心具体负责。

五、年度考核评价

我局将结合综合交通发展水平考核，对各区慢行交通民心工程推进情况进行综合评价，评价内容包括慢行交通项目完成数量、慢行交通项目效果评估（委托第三方实施）、日常工作信息响应时效、信息报送完整性、媒体宣传、项目创新等。

- 附件：
1. 慢行交通体验提升民心工程区级工作专班联络人
 2. 慢行交通体验提升工程分区分年度量化任务指标
 3. 民心工程慢行体验提升项目清单（2023）
 4. 慢行交通品质提升项目实施进度统计表（2023）
 5. X 月 XX 区慢行交通体验提升民心工程月度小结（参考模板）

（此页无正文）

上海市道路运输管理局

2023 年 8 月 22 日

信息公开属性：主动公开

上海市道路运输管理局办公室

2023 年 8 月 22 日印发

附件 1

慢行交通体验提升民心工程区级工作专班联络人

_____区交通（建管）委

分管领导		职务		联系方式	座机： 手机：
联络人		部门/职务		联系方式	座机： 手机：
联络人		部门/职务		联系方式	座机： 手机：

慢行交通体验提升工程分区分年度量化任务指标

一、完善慢行网络 90 处

（一）总体创建要求

结合规划建设打通慢行网络断点，消除高快速路、铁路、航道、水系和其它构筑物的阻隔，有条件的地区有序恢复一批禁非道路，保障慢行网络连通度。进一步加密慢行网络，加强区域支小道路建设，推动公共通道开放和非机动车专用路建设。

（二）分区分年度任务指标

表 1 各区分年度慢行网络完善项目任务指标

行政区	2023 年任务数	2024 年任务数	2025 年任务数	合计
浦东新区	2	2	2	6
临港管委会	2	2	2	6
黄浦区	2	2	2	6
徐汇区	2	2	2	6
长宁区	2	2	2	6
静安区	2	2	2	6
普陀区	2	2	2	6
虹口区	2	2	2	6
杨浦区	2	2	2	6
宝山区	1	1	1	3
闵行区	1	1	1	3
嘉定区	2	2	2	6
松江区	2	2	2	6
青浦区	2	2	2	6
奉贤区	2	2	2	6
金山区	1	1	1	3
崇明区	1	1	1	3
累 计	30	30	30	90

二、打造慢行空间 100 个

（一）总体建设要求

围绕交通枢纽、轨交站点、商办开发区、人行过街设施与枢纽站点、商办设施高效衔接，构筑复合立体的慢行系统，紧密融合各类空间设施。融合利用蓝绿资源和红线内外空间，加强与市政道路紧密衔接。进一步保障非机动车停放空间，加强配套建设，挖潜边角空间，提高使用效率。

（二）分区分年度任务指标

表 2 各区分年度慢行空间打造项目任务指标

行政区	2023 年任务数	2024 年任务数	2025 年任务数	合计
浦东新区	3	2	2	7
临港管委会	3	2	2	7
黄浦区	3	2	2	7
徐汇区	3	2	2	7
长宁区	3	2	2	7
静安区	3	2	2	7
普陀区	2	2	2	6
虹口区	2	2	2	6
杨浦区	2	2	2	6
宝山区	1	1	1	3
闵行区	1	1	1	3
嘉定区	3	2	2	7
松江区	3	2	2	7
青浦区	3	2	2	7
奉贤区	3	2	2	7
金山区	1	1	1	3
崇明区	1	1	1	3
累 计	40	30	30	100

三、提升慢行设施 150 项

（一）总体建设要求

结合更新改造扩容慢行通行空间，保障慢行有效宽度。提升人行道设施品质，优化步行通行环境。优化完善慢行指引系统，

完善标志标线和引导设施，确保标识导向易懂、易用。合理设置机非人分隔设施、二次过街安全岛、交叉口渠化待转等道路交通附属设施，保障行人和非机动车的出行安全。

（二）分区分年度任务指标

表 3 各区分年度慢行设施提升项目任务指标

行政区	2023 年任务数	2024 年任务数	2025 年任务数	合计
浦东新区	4	4	4	12
临港管委会	4	4	4	12
黄浦区	3	3	3	9
徐汇区	3	3	3	9
长宁区	3	3	3	9
静安区	3	3	3	9
普陀区	2	2	2	6
虹口区	2	2	2	6
杨浦区	2	2	2	6
宝山区	2	2	2	6
闵行区	2	2	2	6
嘉定区	4	4	4	12
松江区	4	4	4	12
青浦区	4	4	4	12
奉贤区	4	4	4	12
金山区	2	2	2	6
崇明区	2	2	2	6
累 计	50	50	50	150

四、创建慢行示范区域 30 个

（一）总体建设要求

中心城加强慢行示范区引领，依托城市更新、重要地区开发，结合“美丽街区”、“公园城市”、“15 分钟生活圈”等，打造高显示度、强引领性的慢行示范区。五个新城聚焦核心功能区、枢纽片区、风貌区、公共活动区等，从网络、接驳、品质、特色、友好等角度，打造区域慢行示范。其他各区围绕主城区、

新市镇、乡村等三个维度，打造空间融合、亮点突出的慢行示范区。

(二) 分区分年度任务指标

表 2 各区分年度示范区创建任务指标

行政区	2023 年任务数	2024 年任务数	2025 年任务数	合计
浦东新区	1	1	-	2
临港管委会	1	1	-	2
黄浦区	1	-	1	2
徐汇区	1	-	1	2
长宁区	1	-	1	2
静安区	1	-	1	2
普陀区	-	1	1	2
虹口区	-	1	1	2
杨浦区	-	1	1	2
宝山区	-	1	-	1
闵行区	-	1	-	1
嘉定区	1	1	-	2
松江区	1	-	1	2
青浦区	1	-	1	2
奉贤区	1	-	1	2
金山区	-	1	-	1
崇明区	-	1	-	1
累 计	10	10	10	30

五、主要核实评估方式

市级专班委托社会第三方调查机构对各区报送建设完成的慢行交通体验提升项目和创建完成的进行调查核实，主要通过审核资料、实地走访、座谈问询等方式，重点核实评估项目规模、建设周期、实施路径、实施成效和存在问题等，形成评估报告，评定项目等级。

民心工程慢行体验提升项目清单（2023）

区属	完善慢行网络		打造慢行空间		提升慢行设施品质		创建慢行示范区域		目标小计	完成小计
	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成		
浦东	2	0	3	0	4	1	1	0	9	1
1	御桥路（罗山南路两侧断点打通）	建设中	杨高路台儿庄路人行天桥	建设中	花木路人行道及慢行步道品质提升	前期	前滩慢行示范区创建	建设中		
2	莱阳路跨五洲大道跨线桥	建设中	杨高路胶东路人行天桥	建设中	芳甸路人行道及慢行步道品质提升	前期				
3			昌邑路洋泾港桥至张杨路洋泾港桥临水步道新建	建设中	张杨路（金桥路-罗山路）综合改造	已完成				
4					交通设施改善	前期				
临港	2	0	3	3	4	1	1	0	9	4
1	五岭路（E6路~E82路）道路新建工程	建设中	申港大道（沪城环路-环湖二路）两侧绿道	已完成	临港新片区南芦公路等4条道路交通设施完善、物流园区右边必停改造及电力大学北门交叉口改造工程	建设中	临港大道周边集中居住区慢行示范区	建设中		
2	云水路（泥城路~两港大道）	建设中	临港大道（沪城环路-环湖二路）两侧绿道	已完成	环湖北二路（临港大道-紫薇路）慢行交通改造工程	建设中				
3			沪城环路（临港大道-海港大道）两侧绿道	已完成	紫荆花路（申港大道-橄榄路）慢行通道整治工程	建设中				
4					环湖西二路（申港大道-临港大道）慢行交通改造工程	已完成				
黄浦	2	0	3	0	3	2	1	0	8	2
1	小东门616、735街坊地块项目跨中山南路连桥项目	建设中	福佑路空间整治项目	建设中	徐家汇路人行天桥桥面指引建设	已完成	黄浦滨江片区	建设中		
2	小东门616、735街坊地块项目跨外马路连桥项目	建设中	山东北路空间整治项目	建设中	湖滨路（黄陂南路-济南路）整治项目	已完成				
3			322-01地块平台工程项目		中山南一路（西藏南路-瑞金南路）二次过街设施优化	建设中				
徐汇	2	2	3	3	3	1	1	0	8	6
1	桂江路贯通	已完成	徐汇滨江地区云视路、规划七路、龙文路、规划十一路新建道路工程（道路上方二层平台）	已完成	龙华西路-中山南二路交叉口渠化	已完成	徐家汇体育公园片区	前期		
2	蒲汇塘岸线环境提升工程二期	已完成	中环绿廊慢行通道	已完成	人行道品质提升专项整治	前期				
3			乐汇小游园人行步道	已完成	东泉路提升	前期				
长宁	2	2	3	3	3	2	1	0	8	7
1	通协河景观桥梁新建工程	已完成	秀水街人行天桥	建设中	中山公园（长宁路）后绕式港湾公交站改造	已完成	长宁万航渡路及中山公园特色慢行交通示范区	建设中		
2	朱家浜景观桥梁新建工程	已完成	新虹桥中心花园桥下空间改造	已完成	中山公园后绕式港湾公交站改造	已完成				
3			午潮港水生态环境综合治理项目	已完成	万航渡路（凯旋路-华阳路）标识系统示范段建设	建设中				
静安	2	2	3	3	3	1	1	0	8	6

民心工程慢行体验提升项目清单（2023）

区属	完善慢行网络		打造慢行空间		提升慢行设施品质		创建慢行示范区域		目标小计	完成小计
	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成		
1	光复路（南北高架-西藏北路桥）非机动车专用路	已完成	福建北路新建人行天桥	已完成	西藏北路芷江中路交叉口隔离岛改造	建设中	苏河湾绿地慢行示范区	建设中		
2	新建安远路桥	已完成	苏河湾万象天地新建人行地道	已完成	14号线武宁路站增设周边非机动车停车点位和设施	建设中				
3			光复路（长寿路桥-长安西路）新增复合慢行系统	已完成	茂名北路分时段步行街	已完成				
普陀	2	0	2	1	2	0	-		6	1
1	区区对接武威路贯通	建设中	金昌河两岸景观提升工程	已完成	管弄路（华池路-华池路）人行道品质提升工程	建设中				
2	新建金昌河桥工程	建设中	蔡家浜（同普路-光复西路）慢行景观步道新建工程	建设中	武宁路-中山北路、武宁路-曹杨路、武宁路-大渡河路人行过街安全岛	建设中				
虹口	2	0	2	1	2	0	-		6	1
1	瑞虹月亮湾地下人行过街地道	前期	北外滩88-89地块二层连廊	建设中	江杨南路拓宽	建设中				
2	华昌路僻通	建设中	汶水东路绿道	已完成	鲁迅公园周边道路慢行指示标识牌建设	前期				
杨浦	2	2	2	0	2	0	-		6	2
1	眉州路（周家嘴路-九潭路）共同通道开放	已完成	中环（翔殷路军工路综合体育公园）桥下空间品质提升	建设中	殷行路（包头路-白城路）	前期				
2	国泓路桥	已完成	内环（四平-政本）桥下滨水空间提升	建设中	杨树浦路（隆昌路-黎平路）历史风貌街区提升	建设中				
宝山	1	0	1	1	2	2	-		4	3
1	汶水路（真北路-沪太支路）非机动车道改造工程	建设中	牡丹江路（盘古路-密山路）慢行提升工程	已完成	1号线共富新村站规范非机动车停放	已完成				
2					盘古路慢行环境提升	已完成				
闵行	1	1	1	0	2	0	-		4	1
1	横泾港悬索景观人行通道工程	已完成	昆阳路东侧（光华路-茜昆路）绿道	建设中	万源路（顾戴路-平南路）人行道改造	建设中				
2					澄江路（莲花南路-虹梅南路）人行道改造	建设中				
嘉定	2	0	3	2	4	0	1	1	9	2
1	嘉前路跨孙浜桥梁建设	建设中	嘉定区横沥河水岸文脉提升及贯通工程	建设中	徐行新市政道路人行道品质提升	建设中	嘉定新城环远香湖慢行系统	已完成		
2	汇旺路跨盐铁塘桥梁建设	建设中	嘉定区徐行镇滨水慢行提升	已完成	南翔镇区管人行道（裕丰路及解放街）品质提升	前期				
3			南翔镇生态公益林步道建设	已完成	塔城路（南大街-城中路）人行道品质提升	前期				
4					嘉定区道路慢行安全治理	建设中				
松江	2	0	3	0	4	0	1	0	9	0
1	新增莘砖公路非机动车道和人行道项目	前期	西部科技园区滨水绿道贯通	建设中	轨道站点周边非机动车停放完善	建设中	思涌路慢行示范区	前期		

民心工程慢行体验提升项目清单（2023）

区属	完善慢行网络		打造慢行空间		提升慢行设施品质		创建慢行示范区域		目标小计	完成小计
	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成	年度目标	累计完成		
2	闵松公路（千帆路-明华路）新建非机动车道	前期	乐都路（通波塘—沈泾塘）人行道景观绿化工程	建设中	荣乐路（九峰路-谷阳北路）人行道拓宽	建设中				
3			新飞路（闵申路-申港路）人行道景观绿化工程	建设中	通跃路人行道品质提升	前期				
4					行人二次过街完善	建设中				
青浦	2	1	3	2	4	2	1	1	9	5
1	外青松公路新建工程吴淞江大桥	建设中	蟠龙路人行天桥	已完成	漕程路（淀山湖大道~海盈路一期）	前期	青浦城区慢行示范创建	已完成		
2	顺盈路新建工程	已完成	徐泾北城人行天桥	已完成	西大盈港二路人行道提升	建设中				
3			东大盈港西岸	建设中	崧泽大道地面道路改扩建	已完成				
4					新建17号线徐泾北城站非机动车停车点位项目	已完成				
奉贤	2	1	3	1	4	2	1	0	9	4
1	上海之鱼2号、5号桥	已完成	浦南运河南岸（远东路-沪金高速）等区域景观绿化工程	建设中	环城东路（航南公路—东方美谷大道）优化行人过街	前期	九棵树艺术中心区域	前期		
2	航南公路（金海公路—齐贤大桥）增设人行道工程	前期	文耀路（南奉公路~仁爱路）及康全路（定奉路~定康路）路侧景观绿化工程	已完成	南星路（南亭公路—江南路）慢行系统改造	建设中				
3			海光路市民健身步道	建设中	新建中路（南桥路-城乡路）中修工程	已完成				
4					新建（中）东路（城乡路-新横泾）中修工程	已完成				
金山	1	1	1	1	2	2	-		4	4
1	金一东路增设慢行系统	已完成	地园下立交地下人行通道	已完成	中一东路公交车站枢纽点非机动车停车点改造	已完成				
2					北秀路行人二次过街	已完成				
崇明	1	1	1	1	2	1	-		4	3
1	陈海公路新建慢行道	已完成	城西口袋公园慢行系统建设	已完成	西引路人行道品质提升	已完成				
2					翠竹路非机动车停车位改造	前期				
合计	30	13	40	22	50	17	10	2	120	52

慢行交通品质提升项目实施进度统计表（2023）

填报单位（章）：

日期：

序号	区属	任务名称	主要内容	项目类型	责任部门	进度情况	备注
例	浦东	御桥路（罗山南路两侧断点打通）	御桥路（罗山南路两侧断点打通）工程，宽度40m，单侧人行道宽4m，总面积20000m²；非机动车道宽3.5m，总面积16451m²。	网络完善/空间融合/设施提升/示范区域	建交委	前期/建设中/已完成	民心工程
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

审核人：

填表：

X 月 XX 区慢行交通体验提升民心工程月度 小结（参考模板）

一、月度总体情况

（四大类项目分已完成、建设中、未开工三种情况进行小结，如该部分没有，当月可不填。四类项目分别进行小结）

（一）完善慢行网络

本月_____项目完工，_____【主要做法：如通过路段禁止机动车通行、结合道路拓宽等】，实现了【项目建设成果：如 XX 至 XX 段增设慢行通道（人行道/非机动车道）X 米/打通 XXX 断点/XX 至 XX 慢行通道（人行道/非机动车道）拓宽至 XX 米等】。

_____项目正在积极推进建设中，目前已进入阶段。

_____项目_____【本月的前期准备工作开展情况】，预计____可开工实施。

（二）打造慢行空间

格式同上。

（三）提升慢行设施品质

格式同上。

（四）示范区创建

根据示范区创建方案，本区_____创建包含_____【网络完善、立体慢行系统建设、慢行接驳优化、人行道品质提升、等】共__方面的内容。

目前，通过_____【做法】，已实现_____，_____方面_____【建设中】，示范区总体创建进度_____，_____方面_____【本月的前期准备工作开展情况】。

二、特色亮点

本部分可从**做法与效果，工作机制**等方面入手，总结已完成项目的特色亮点。在历次工作小结中已进行特色亮点总结的项目，无需再进行总结提交，在项目运营过程中有进一步完善提升的（方案、机制等方面均可），可重新总结提交。

三、推进过程中的难点和问题

（一）主要难点和解决方案

_____项目在推进过程中，_____【遇到的问题：包括沟通协调、机制、资金等方面】，我区_____【部门】积极开展_____【工作方式：现场调研/沟通协调等】，通过_____【解决方法：如成立了XXX小组，

多次专题对接】，解决了_____。

（二）尚存在的问题

_____项目尚存在_____【问题】，_____【拟
解决方式】，_____【需要支持的方面】。

四、下一阶段计划和打算

下一步，我区……………

应包含：计划于下个月完成_____，开工建设_____。