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摘 要 

为了解“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”的实施情况

及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受

上海市交通委的委托，对“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项

目”的项目绩效进行客观评价。项目评价时段为 2018 年 1 月-2018 年

12月。 

一、项目概述 

G15 嘉金段北起嘉定区嘉浏立交郊环北段，南至金山区 S4 莘奉金

高速公路西段，全长 64.965 公里，是上海市高速公路网的重要组成

部分，沟通着上海与苏、浙两省，是服务虹桥枢纽、F1 赛车场等的主

要通道之一。 

为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车

辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安

全，延长 G15 公路使用寿命，上海市路政局于 2014 年向上海市城乡

建设和交通委员会申请设立“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项

目”项目。项目立项后，项目单位于 2014 年陆续启动了项目相关招

投标等后续工作，后由于 G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项

目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开

工。2017 年 G1501 大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调

整评估，于 2018年获得调整后工可批复。 

该项目经工可调整后批复总投资概算 85265万元，其中建安费

72843万元，其他建设费用 8361万元，预备费 4060万元，为跨年度

安排预算支出项目，资金来源从上海市路政局部门预算中安排。 
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项目 2018 年年初预算 2900 万，因主线工期调整，缩短主线工程

工期，加快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加调整预算，

调整后预算 26849.94 万。2018 年实际支付合同金额 26849.94 万，预

算执行率 100%。  

2018年在完成相关招投标、合同签订等工作后，各方协调配合，

封交方案快速落实，工期缩短，主线工程开工时间 2018年 5月 2

日，主线工程完工时间 2018年 9月 20日，总工程计划竣工时间 2019

年 10月 12日。项目剩余工程目前尚在推进实施过程中，尚未开始总

工程的竣工验收审价审计结算等工作。 

二、评价结论和绩效分析 

项目组基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访

谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：项目的评分结果为

90.56分，绩效评级为“优”。 

项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩

较好，基本上实现了对沥青路面出现的裂缝、车辙、坑槽以及路面沉

陷等病害进行修复，最终达到整治道路安全隐患，完善附属工程设

施，提高行车安全性、舒适性，降低事故的风险率，更好的服务于城

市交通的总体目标。其中，业绩好的指标包括：财务管理制度健全

性、财务监控有效性，项目管理制度健全性，项目管理制度执行有效

性，招投标规范性、合同管理规范性、档案资料管理有效性、项目质

量达标率、相关实施人员满意度，管理人员满意度等；有待提升的业

绩目标包括：绩效指标明确性、维修实际完工率，维修完成及时性

等。 

三、经验教训、问题和建议 

（一）主要经验及做法 
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1.管理制度健全，保障项目顺利实施 

上海市路政局从项目的预算管理、招投标管理、建设工程财政性

资金使用管理、合同管理、大修项目的维修、设计、变更等管理、工

程质量验收制度、项目后期管理制度、供应商的诚信管理等全方面建

立了一套全面系统的项目制度管理体系，并及时更新调整，从制度层

面上进行规范、设计、引导，为项目有序开展提供制度保障。 

2.加强过程监控管理，有效保障项目实施质量 

在投资控制和资金使用监控上，项目单位通过对财务监理的管

控，全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复

核，资金审核等，把控资金安全，防范风险，财务监控有效。在施工

质量监控上，项目单位作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理

和推进，通过对工程监理的监管，全程把控项目施工质量，并对施工

现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工

单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。 

3. 建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安

全质量事故 

项目的实施过程中，需路政局、交警部门，监理单位、施工单位

等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会

召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协

调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均

按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，

各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保大修期

间无安全质量事故，为上海进博会顺利召开提供助力。 

（二）存在的问题 
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1.项目实施进展受多方因素制约，立项后进展延迟，工期调整变

化，带来工作计划调整和资源调配的压力，影响项目实施及时性和项

目效益及时发挥   

项目 2014年立项后完成施工招投标后，因 G1501大修，造成本

项目交通组织无法满足要求，项目暂停实施，直到 2018年调整工可

批复后重新启动，中间间隔时间过长，影响项目实施的及时性，不能

及时大修，在公路损害情况严重的情况下行车舒适性、安全性都不能

保证，影响项目效益及时发挥。2018年将原计划需 2019年完成的主

线项目工期提前到 2018年 9月前完成，工期安排一下变得时间紧，

任务重，质量要求高，短期内需投入大量人员、设备、资金保障，对

各部门各单位人员工作带来很大挑战，带来工作计划调整和资源调配

的压力。 

2.未系统梳理编制绩效目标申报表，将项目绩效目标细化量化，

不利于加强项目预算绩效管理 

按照沪财绩【2014】22号文等文件要求，预算项目需编制项目绩

效目标申报表，从项目的投入、产出、效果等方面系统梳理项目绩效

目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可

行、与预算相应匹配。项目在预算申请时，预算单位没有编制项目绩

效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩

效管理。 

（三）建议及改进措施 

1. 合理安排整体工程进度和工期，确保工程及时实施，严控工

程质量，尽早发挥项目实施效益。 

建议在后续各类工程实施过程中，项目立项后，结合项目实际情

况，多部门以服务的意识配合积极协调各项事项，减少影响工程实施
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进展的阻碍因素，促进项目及时实施。项目实施后，合理安排项目实

施所需的最优工期，各部门、单位、团体相互配合、紧密合作，提前

规划安排，合理调配安排现有的人力物力资源，确保必要充足的施工

时间，为工程的质量、安全提供有力的支撑，促进项目实施效益及早

发挥。 

2.加强绩效目标编制管理工作，提高预算绩效管理水平 

建议项目单位在以后同类的项目的预算申报过程中，努力抓好绩

效目标管理工作，编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明

确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体

化。 
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G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目项目 

绩效评价报告 

为了解“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”的实施情况

及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公

司受上海市交通委委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合

财政支出绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以

访谈、研讨、审计等方法，对“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程

项目”的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报

告。 

一、项目基本情况 

（一）立项背景及目的 

1．立项背景 

 G15嘉金段北起嘉定区嘉浏立交郊环北段，南至金山区 S4莘奉

金高速公路西段，全长 64.965公里，是上海市高速公路网的重要组

成部分，沟通着上海与苏、浙两省，是服务虹桥枢纽、F1赛车场等的

主要通道之一。 

嘉金高速各路段自 2004年 8月～2007年 2月陆续建成通车至

今，通行流量及收益逐年递增。道路、桥梁随着承受荷载的增加，各

类病害也随之增加。路桥面服务性能衰变，桥头跳车影响道路服务水

平。在重载交通的作用下，近年较多路段再次出现坑洞连片、翻浆沉

陷等现象，部分超高路段内部车道雨天路面积水严重，影响车辆行车

安全。同时，全线己有多处桥梁铺装层出现屡修屡坏，且不断向两侧

扩散的状态，其中桥面铺装出现大量的纵向和横向裂缝。 

在此背景下，上海市路政局于 2014年向上海市城乡建设和交通

委员会提交了《关于上报 G15公路松浦二桥以北路面大修工程可行性
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研究报告的请示》，并于 2014年 6月 26日获得批复，“G15公路松

浦二桥以北路面大修工程项目”正式立项。 

项目立项后，上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公

司作为项目双业主，于 2014年陆续启动了项目相关招投标等后续工

作，确定了项目的施工单位。由于 G15平行道路 G1501大修工程的开

展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标

后未开工。2017年 G1501大修工程竣工，该项目方重新启动。由于

G1501大修工程施工期间 G15公路承担了繁重的分流交通，且重车比

例较高，导致 G15道路和桥梁病害扩展和加剧，2015年至今先后发生

过 3座中小桥梁的局部空心板梁断梁抢修事故，故建设单位重新委托

检测单位进行路面和桥梁检测，于 2017年 3月重新出具检测报告，

据此编制了《G15公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究调整方

案》，上海市路政局再次于 2018年向上海市城乡建设和交通委员会

提交了《关于调整 G15公路松浦二桥以北路面大修工程工可方案的请

示》，于 2018年 1月 16日获批复。 

项目调整获得批复后，上海市路政局、上海沪申高速公路建设发

展有限公司抓紧落实后续相关的工作。该项目经工可调整后批复总投

资概算 85265万元，其中建安费 72843万元，其他建设费用 8361万

元，预备费 4060万元，为跨年度安排预算支出项目，资金来源从上

海市路政局部门预算中安排。 

2018年在完成相关招投标、合同签订等工作后，各方协调配合，

封交方案快速落实，工期缩短，主线工程开工时间 2018年 5月 2

日，主线工程完工时间 2018年 9月 20日，总工程计划竣工时间 2019

年 10月 12日。项目剩余工程目前尚在推进实施过程中，尚未开始总

工程的竣工验收审价审计结算等工作。截止目前，累计签订合同金额
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77956.39万元，累计支付合同金额 51838.9万元，累计合同支付率为

66.5% 

2．立项目的 

为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车

辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安

全，延长 G15公路使用寿命。 

（二）项目立项依据 

1.根据《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》 (沪府

〔2010〕76号)； 

2.《G15公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究报告》； 

3.《上海市城乡建设和管理委员会关于 G15 公路松浦二桥以北路

面大修工程可行性研究报告的批复》（沪建管〔2014〕565号）； 

4.《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究调整方

案》； 

5.《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究调整评估报

告》（沪建瓴咨〔2017〕266号）； 

6.《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程工程可行性研究评估报

告》（工字〔2018〕08-0013号）； 

7.《上海市交通委员会关于同意调整 G15 公路松浦二桥以北路面

大修工程可行性研究的批复》（沪交财〔2018〕46号）。 

（三）项目预算及执行情况 

1．项目预算 

根据《上海市城乡建设和管理委员会关于 G15 公路松浦二桥以北

路面大修工程可行性研究报告的批复》（沪建管〔2014〕565 号）、

《上海市交通委员会关于同意调整 G15 公路松浦二桥以北路面大修工
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程可行性研究的批复》（沪交财〔2018〕46 号）及《G15 公里松浦二

桥以北道路大修工程可行性研究调整评估报告》（沪建瓴咨〔2017〕

266 号）文件，项目原概算总投资为 26951.94 万元，其中：工程费用

2352.92 万元，工程建设其他费 2602.58 万元，预备费 1996.44 万

元；经重新调整评估总投资为 85265 万元，其中，建安费 72843 万

元，其他建设费用 8361万元，预备费 4060万元。 

项目资金来源于市级财政预算资金，列入上海市路政局年度部门

预算。该项目为跨年度预算安排支付项目。2018年年初预算 2900万

元，因将原计划需 2019年完成的主线项目工期提前到 2018年 9月前

完成，年中追加调整预算，调整后预算 26849.94万。2018年实际支

付合同金额 26849.94万，预算执行率 100%。 

项目资金投资概算调整批复情况见表 1-1： 

         表 1-1： 项目投资概算调整明细表              单位：万元 

序号 工程或费用名称 工可评估概算 
工可调整后 

评审概算 
批复概算 

一 

第一

部分

建安

工程

费 

嘉浏立交~沪宁立交段路面

大修 
—— 7622.31 7622.31 

二 
沪宁立交~北青立交段路面

大修 
—— 2401.83 2401.83 

三 北青立交~青浦松江界大修 —— 3638.67 3638.67 

四 
青浦松江界~新车高架桥段

路面大修 
—— 7544.96 7544.96 

五 
新车高架桥~松浦二桥段路

面大修 
—— 5227.16 5227.16 
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序号 工程或费用名称 工可评估概算 

工可调整后 

评审概算 
批复概算 

六 路面反射裂缝处治 —— 566.34 566.34 

七 匝道及出入口沥青路面整治 —— 3205.54 3205.54 

八 收费广场维修 —— 131.97 131.97 

九 中分带排水改造 —— 5.38 5.38 

十 交通标志标线改造工程 —— 346.4 346.4 

十一 交通组织措施费 —— 985.82 985.82 

十二 桥梁工程 —— 41167.05 41167.05 

 合计 22352.92 72843.43 72843.43 

第二部分工程建设其它费 2602.58 8361.33 8361.33 

第三部分预备费 1996.44 4060.24 4060.24 

合计 26951.94 85265 85265 

2．资金来源及支出 

项目资金的支付根据项目的具体实施进度情况，由项目单位提出

资金拨付申请表并经审核后由市财政局直接拨付。项目批复概算总投

资 85265 万元。截止 2018 年，累计签订合同金额 77956.39 万元。

2018 年年初预算 2900 万元，因将原计划需 2019 年完成的主线项目工

期提前到 2018 年 9 月前完成，年中追加调整预算，调整后预算

26849.94 万。2018 年实际支付合同金额 26849.94 万，预算执行率

100%。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万元，占已签合同总金额

的 34.51%。截止 2019 年 5 月，累计支付合同金额 51838.9 万元，累

计合同支付率为 66.5%。 
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其中：2018年之前主要支付的是前期工程设计咨询等合同费用及

施工合同预付款，支付金额 12565.24万元，支付比例占已签合同金

额 16.12%；2018年主要支付的是施工合同进度款项，支付合同金额

26849.94万元，支付比例占已签合同金额 34.51%；2019年 1-5月支

付合同金额 12372.33万元，支付比例占已签合同金额 15.87%。 

项目资金合同及具体支付情况表见表 1-2 

表 1-2：项目资金合同及具体支付情况表        单位：万元 

序

号 
合同 单位 

合同签

订日期 

合同金

额 

付款情况   

前期付

款 

2018 年

应付款 

2018 年

已付款 

2019 年

付款 

累计付

款 

累计已

付款比

率 

 未付款 

1 
工可合

同 

上海市

城市建

设设计

研究总

院 

2013/9/

30 
27.80  27.80    0.00    27.80  100.00% 0.00  

2 
招标咨

询合同 

上海中

鑫建设

咨询有

限公司 

2014/8/

21 
33.99  33.99    0.00    33.99  100.00% 0.00  

3 
技术咨

询合同 

上海市

公路学

会 

2014/9/

5 
7.00  7.00    0.00    7.00  100.00% 0.00  

4 
招标咨

询合同 

上海浦

江项目

管理咨

询有限

公司

（调整

增加部

分） 

2018/1/

1 
19.90    19.90  19.90    19.90  100.00% 0.00  

5 

建设工

程设计

合同

（1

标） 

上海市

城市建

设设计

研究总

院（集

团）有

限公司 

2014年 848.24  848.24    0.00    848.24  100.00% 0.00  

6 

建设工

程设计

合同

（2

标） 

上海市

城市建

设设计

研究总

院（集

2018/4/

1 
991.00    693.70  693.70    693.70  70.00% 297.30  



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                             上海立丰税务师事务所有限公司 

12 

序

号 
合同 单位 

合同签

订日期 

合同金

额 

付款情况   

前期付

款 

2018 年

应付款 

2018 年

已付款 

2019 年

付款 

累计付

款 

累计已

付款比

率 

 未付款 

团）有

限公司 

7 

财务监

理合同

（1

标） 

上海城

济工程

造价咨

询有限

公司 

2015/8/

1 
17.50  14.00    0.00    14.00  80.00% 3.50  

8 

财务监

理合同

（2

标） 

上海城

济工程

造价咨

询有限

公司 

2018/8/

15 
102.80    51.40  51.40    51.40  50.00% 51.40  

9 

工程监

理合同

（1

标） 

上海同

济市政

公路工

程咨询

有限公

司 

2015/9/

1 
472.08  179.21  195.71  195.71    374.92  79.42% 97.16  

10 

工程监

理合同

（2

标） 

上海同

济市政

公路工

程咨询

有限公

司 

2018/5/

1 
624.39    211.50  211.50  198.10  409.60  65.60% 214.79  

11 

施工承

包合同

（1

标） 

上海公

路桥梁

（集

团）有

限公司 

2015/6/

18 
12926.46  5996.50  1890.87  1890.87    7887.37  61.02% 5039.09  

12 

施工承

包合同

（2

标） 

中铁四

局集团

有限公

司 

2015/6/

18 
9722.95  5458.50  817.32  817.32  515.84  6791.67  69.85% 2931.28  

13 

施工承

包合同

（3

标） 

上海公

路桥梁

（集

团）有

限公司 

2018/5/

18 
28623.95    14394.40  11002.74  6891.68  17894.42  62.52% 10729.53  

14 

施工承

包合同

（4

标） 

中铁四

局集团

有限公

司 

2018/5/

18 
23538.33    12909.81  12018.19  4766.71  16784.90  71.31% 6753.43  

合

计 
      77956.39  12565.24  31184.62  26849.94  12372.33  51838.91  66.50% 26117.48  
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（四）项目计划及完成情况 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程施工主要范围为 G15 公路松

浦二桥以北地面道路维修（含桥梁）、立交匝道的路桥面及收费广场

路面整治、附属设施等。道路维修主要包括主线道路路面大修、桥接

坡跳车整治、10 座立交匝道的桥面整治、超高段路面排水不畅整治以

及相关的附属设施整治，主线路段总长 45.404km。桥梁维修涉及总长

27.2km，总面积 71.4 万㎡，桥梁大修主要内容包括：桥面系修复、

桥梁上部结构、下部结构、附属结构大修。 

本工程范围内的主要维修项目具体包含：（1）道路维修项目：

①注浆补强；②路面局部维修；③路面连续大面积维修④路面裂缝处

置；⑤路面拼接；⑥路面加罩；⑦路面铣刨加罩；⑧超高段中分带排

水改造。（2）桥梁维修项目：①桥接坡维修；②桥面维修；③伸缩

缝维修；④桥面预养护处理。（3）收费站水泥板块处理。（4）标志

线更换及增设。（5）附属工程抬升与改造。 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程共分四个标段，各标段划分

情况如下：第 1 和 3 标段：K1266+908～K1290+811.5；第 2 和 4 标

段：K1290+811.5～K1312+312。 

1.项目产出内容方面 

截至 2018 年，本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成，已

于 9 月 30 日进行了主线放行，充分保障进口博览会的道路通行畅

通。完成主要工程量统计如下： 

1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座，桥面砼铺装 14856m2,防撞墙

涂装 13430 延米,道路路基注浆 45315m2,沥青砼中面层 268794m2,沥

青砼上面层 268794m2,波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万

元，完成产值比例 85%。 
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2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座， 桥面砼铺装 26388m2,防撞墙

涂装 3958 延米,道路路基注浆 26607m2,沥青砼中面层 72398m2,沥青

砼上面层 72398m2,波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元，

完成产值比例 94%。 

剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完成

施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶

段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。 

2.项目时效方面 

G15公路松浦二桥以北路面大修工程 1、2标段相关招投标及合同

签订工作在 2015年 6月完成，计划开工时间 2015年 7月 1日，计划

竣工时间 2016年 3月 31日。工程实际开工时间 2018年 5月 2日，

主线竣工时间 2018年 9月 20日（主要指主线路面、桥梁），总工程

计划竣工时间 2019年 10月 12日（含匝道），尚未总体竣工。1、2

标段实际开工延迟是因为由于 G15平行道路 G1501大修工程的开展，

该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未

开工。2017年 G1501大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可

调整评估后，于 2018年 5月完成了 3、4标段工程的相关招投标、合

同签订工作。3、4标段工程按计划实施开工，并于 2018年 9月 20日

完成了主线工程。详见下表 1-3： 

表 1-3  施工总体进度表 

施工标段 计划开工时间 计划竣工时间 实际开工时间 主线实际竣工时间 

1标段 2015年 7月 1

日 

2016年 3月

31日 

2018年 5月 2

日 

2018 年 9月 20日 

2标段 2015年 7月 1

日 

2016年 3月

31日 

2018年 5月 2

日 

2018 年 9月 20日 
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3标段 2018年 5 月 11

日 

2019年 9月

23日 

2018年 5月 2

日 

2018 年 9月 20日 

4标段 2018年 5 月 11

日 

2019年 9月

23日 

2018年 5月 2

日 

2018 年 9月 20日 

3.项目质量方面：  

工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中，尚未进行

竣工验收结算等后续工作。工程过程中进行的工程材料、工艺、设备

等的抽检结果合格。  

（五）项目组织及管理 

1．项目组织情况 

上海市交通委：项目主管部门，主要负责项目建设管理、工程质

量安全监督和运行维护管理；负责交通工程项目建议书和可行性研究

报告申报、施工许可（非市政基础设施类）、质量安全监督、竣工验

收备案等事项和日常监督管理，参与交通工程招投标的监督管理。 

上海市路政局：项目的预算部门，负责项目立项申请、集中采

购，同时负责工程款的审核、拨付申请，资金使用监控管理。 

上海沪申高速公路建设发展有限公司：作为双业主，与上海市路

政局共同对项目进行管理。主要负责对工程建设项目实施过程中的程

序、质量、安全、进度进行全过程监管，同时对参与建设的各方进行

管理，负责资金审核、拨付申请。 

上海公路桥梁（集团）有限公司：通过公开招投标确认，是项目

的中标施工单位，负责此次工程 1标、3标的具体实施、竣工、缺陷

修复及项目移交。 

中铁四局集团有限公司：通过公开招投标确认，是项目的中标施

工单位，负责此次工程 2标、4标的具体实施、竣工、缺陷修复及项

目移交。 
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上海城济工程造价咨询有限公司：通过公开招投标确认，是项目

的中标财务监理单位，负责此次工程项目可行性研究报告获批复后至

通过政府审计及竣工财务决算期间，全过程的资金监控、财务管理、

投资控制（含工程价款结算审核）等工作。 

上海同济市政公路工程咨询有限公司：通过公开招投标确认，是

项目的中标施工监理单位，负责履行此次项目监理人工程质量责任和

管理要求；按照所承担的监理任务和监理合同向工程现场派驻相应的

监理机构、人员和设备；按交通运输部、上海市城乡建设交通委员会

有关规定和设计有关要求执行监理独立试验频率；对建设项目重点部

位、重点工序的旁站监理；审查施工组织设计和技术措施；审查试验

工程施工工艺、要求的实施；纠正不符合工程设计要求、施工技术标

准和承包合同的工程和施工行为；提出或审查变更设计；进行工程质

量检测，参加工程质量事故处理和工程验收等。 

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司：通过公开招投

标确认，负责项目的可行性研究报告和前期调查，同时负责工程的设

计工作。 

其他相关单位：通过合同管理确定各单位各自职能，负责具体工

作的实施。 

本工程项目涉及到的其他相关单位如下表 1-4： 

表 1-4：相关供应商单位 

序号 合同类型 供应商单位 

1 招标代理 
上海中鑫建设咨询有限公司、 

上海浦江项目管理咨询有限公司（调整增加部分） 

2 
工程可行性研究、调整、 

工程设计 
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 
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3 初设评审 上海市公路学会 

4 工可调整评估 上海建瓴工程咨询有限公司 

5 财务监理和审价 上海城济工程造价咨询有限公司 

6 1标、3标工程施工 上海公路桥梁（集团）有限公司 

7 2标、4标工程施工 中铁四局集团有限公司 

8 建设工程监理 上海同济市政公路工程咨询有限公司 

2．项目运行管理  

财务管理方面：主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委员

会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210 号）、《关于使

用财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350

号）、《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路

政计〔2018〕256 号）、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法

的通知》（沪路政计〔2016〕242 号）等文件制度对项目进行财务管

理。在遵守上述基本财务管理制度的基础上，项目单位主要通过财务

监理把控项目的整体投资控制、包括参于工可调整幅度测算，协助完

成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，工程

进度款支付过程中的负责验收计价、工程量复核，资金审核等，确保

工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，确保工程资金支出安

全，防范风险。 

G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目由路政局、沪申高建

作为双业主单位进行管理。沪申高建作为项目业务管理单位，路政局

为项目预算单位。相关供应商单位按照合同规定向监理单位提交支付

申请，监理单位对项目进度及产值进行审核后交由沪申高建审核，沪

申高建审核通过后上报项目预算主管单位，项目预算主管单位向上海
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市交通委、市财政局提交资金拨付申请并经审核后，由市财政直接拨

付资金到项目供应商单位。具体资金拨付流程见图 1。 

 

 

图 1：资金拨付流程图 

业务管理方面：主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期

管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370号）、《关于印

发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安

〔2017〕205号）《关于印发上海市路政局大修项目管理办法的通

知》（沪路政建〔2018〕112号）、《关于印发上海市路政局工程总

承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395号）等

文件制度规定执行，结合项目合同管理对各项目单位进行业务监管。 

上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限公司作为业主方

负责对项目实施全过程的监督管理和推进，并对施工现场安全措施、

施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中

出现的问题，确保工程质量符合技术规范。过程中，业主单位不定期

的召开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设
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备准备等情况进行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点的确定，

综合考虑施工单位的全部投入情况，并派工程监理进行检查、机械设

备的验收等，并要求工程监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开

进度会议，先对现场完成的情况进行汇总，并对滞后的原因提出意

见，再进行综合考虑，提出整改方案，确保关键性工序能够满足时间

节点的要求，保证项目主体施工进度。 

工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。监理单位

根据监理规划、监理实施细则，结合施工方案的制定内容、监理验收

制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场要求

整改，直至整改满足规范、设计文件的要求，方可同意进入下一步施

工作业。对材料料抽检的监理工作，由监理单位编制试验监理细则，

经业主审批同意后，审核施工单位的试验方案，满足试验工作满足规

范的要求，达到规范要求的抽检频率，并且对施工单位进场的所有的

材料、半成品根据见证制度的要求，采取全部见证，主要材料由工程

监理抽检，来保证用于现场的所有材料、半成品等满足设计要求。在

具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡

视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关

键工序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。 

项目目前尚未总体竣工验收，过程中进行的材料设备抽检、关键

工序及分部分项工程中间验收合格。 

具体项目组织流程如图 2。 
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图 2：项目组织管理流程图 

（六）利益相关方 

1.项目主管部门： 

  上海市交通委员会 

2.项目预算部门： 

上海市路政局 

上海沪申高速公路建设发展有限公司 

3.项目代理招标单位： 

上海中鑫建设咨询有限公司、 

上海浦江项目管理咨询有限公司 

4.项目相关实施单位： 

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 

上海城济工程造价咨询有限公司 

上海公路桥梁（集团）有限公司 

中铁四局集团有限公司 

上海同济市政公路工程咨询有限公司 
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5.项目受益方：社会大众 

（七）项目绩效目标 

1．总目标 

通过 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程，对沥青路面出现的裂

缝、车辙、坑槽以及路面沉陷等病害进行修复，最终达到整治道路安

全隐患，完善附属工程设施，提高行车安全性、舒适性，降低事故的

风险率，更好的服务于城市交通的总体目标。 

2．具体目标 

项目单位未填报过项目绩效目标申报表，未系统地梳理出绩效目

标，评价组经过和项目单位沟通确认，结合项目相关材料，梳理出如

下具体目标： 

（1）产出目标： 

产出数量 

①大修公路涉及主线总里程 45.404km 

②大修公路涉及桥梁数量 106座，桥长 27.16m，面积 71.36 

万㎡ 

③换梁桥梁数量 51座，换梁面积约 4.4万㎡ 

④主线附属工程完成里程 45.404km 

产出时效 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目根据项目合同约定进度

及时完成项目施工内容，项目完成及时。 

产出质量 

项目完成后及时组织竣工验收且工程质量符合设计规范和要求并

一次验收合格。 

（2）效果目标 
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① 道路综合状况改善提升安全性≥95% 

② 提高行车舒适度≥95% 

③ 提高城市交通畅通率≥95% 

④ 完善长效管理制度建设 

⑤ 信息共享及时有效 

⑥ 群众满意度≥95% 

⑦ 相关实施人员满意度≥90% 

⑧管理者满意度≥90% 

二、绩效评价工作情况 

（一）绩效评价目的 

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管

理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为改

善项目的财政支出管理，提高项目资金使用的效率和效果，全面了解

G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目立项情况，招投标情况，组

织实施开展情况，资金使用的合规性、项目管理过程是否合规、总结

项目的成绩及存在问题，为今后年度完善同类项目的管理，促进同类

项目的开展提供可行性参考建议。 

（二）绩效评价工作方案制定过程 

1．文件研读 

评价组从 2019 年 3 月 28 日至 5 月 31 日，在上海市路政局和上

海沪申高速公路建设发展有限公司的协助下，收集项目相关背景资

料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文

件进行研读。根据上海市交通委要求，结合项目特点，形成项目评价

总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。 

2．前期调研 
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评价组根据项目评价方案初稿的要求，与项目委托单位和实施单

位的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况、资金管理情况

等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。 

3．绩效评价指标体系及绩效评价方案设计 

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开

展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与路

政局相关领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，

形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。 

4．组织项目单位相关负责人员对绩效评价方案进行讨论定稿 

项目主管单位组织相关负责人员对绩效评价方案进行讨论。评价

组根据讨论意见，对绩效评价方案进行修改，征询项目主管单位意见

后定稿。 

（三）绩效评价原则、评价方法 

1．绩效评价原则 

绩效评价应当遵循以下基本原则： 

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有

效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，

依法公开并接受监督。 

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据

评价对象的特点，分类组织实施。 

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评

价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求： 

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介
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组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信

力。 

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结

果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改

进建议。 

2．评价方法 

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目财政支出绩效评价指标

体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算

绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的指标设置，由评价组按

照逻辑分析法独立设立科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、

项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方

面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架

体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。 

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的

依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标

体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表

中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需

求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经路政局、上海沪

申高速公路建设发展有限公司组织相关项目单位负责人对绩效评价方

案进行交流完善后最终确定。 

（四）绩效评价实施过程 

1．数据采集 

2019 年 3 月 28 日-5 月 31 日，评价组派出工作人员赴上海市 G15
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公路松浦二桥以北路面大修工程财务监理、工程监理、施工单位项目

部，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理

制度与执行情况、项目能力建设情况、项目实际实施情况等。（见附

件 1：基础表） 

2．资金使用情况检查 

根据项目资金使用情况检查要求，评价组于 2018 年 5 月对 G15

公路松浦二桥以北路面大修工程项目同步开展资金使用情况检查。检

查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、

监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使

用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件 2：资金使用情况

报告） 

3．问卷调查 

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样

的方式进行。由于 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程涉及群众数量

多，且路段为高速公路，调查难度较高，计划选取 2 个路段发放问

卷，每个路段发放 50 份调查问卷，共发放 100 份调查问卷。问卷的

发放和回收实施时间为 2019 年 5 月 31 日，由上海立丰税务师事务所

有限公司完成，截止 5 月 31 日，所有工作均已完成，问卷回收率达

100%。（见附件 3：社会满意度分析报告）具体问卷发放和回收情况如

表 2-1所示： 

表 2-1：问卷发放和回收情况统计表 

序号 对象 人数 发放问卷（份） 回收问卷 

1 社会大众 100 100 100 

合计 100 100 100 
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4．访谈 

2019年 4月 9日、5月 23-5月 31日评价组成员与上海市路政

局、上海沪申高速公路建设发展有限公司、上海城济工程造价咨询有

限公司、上海同济市政公路工程咨询有限公司、上海公路桥梁（集

团）有限公司、中铁四局集团有限公司等相关领导和项目相关实施人

员进行访谈，主要了解项目的完成情况，使用情况，项目所产生的影

响，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。（见

附件 4：访谈情况分析报告） 

5．数据分析及撰写报告 

评价组根据绩效评价的原理和上海市路政局的要求，对采集的数

据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报

上海市交通委。 

（五）绩效评价的局限性 

项目组采取抽样选取的方式进行问卷调查，但是 G15 公路松浦二

桥以北路面大修工程项目涉及的相关受益群众数量较多，问卷调查的

数量和对象会对绩效评价的准确性产生一定的影响。本次绩效评价采

用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提

炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设

置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷和访谈

的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。 

三、评价结论和绩效分析 

（一）评价结论 

1．评价结果 

运用由评价组提出并通过专家组论证的评价指标体系及评分标

准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“G15 公路松浦二桥以北路
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面大修工程项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 90.56

分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表 3-1所示： 

表 3-1：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

指标 1.项目决策类 2.项目管理类 3.项目绩效类 合计分值 

权重 10 38 52 100 

分值 8.5 39.76 42.3 90.56 
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2. 绩效评价指标体系及得分情况表 

表 3-2：G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目评价指标体系及得分情况表 

一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

A项

目决

策 

1

0

% 

A1

项目

立项   

A11战略目标适应性 2 适应 2.00  

为消除 G15公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁

出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公

路网安全有效运行，提高道路行车安全，延长

G15公路使用寿命，设立了本项目。项目能够

支持上海市路政局目标的实现，符合发展政

策。根据评分标准得 2分。 

①项目是否能够支持部门目标

的实现；②是否符合发展政策

和优先发展重点。符合所有条

件得满分，缺失一项扣 1分，

扣完为止。 

查阅

政府

文

件、

相关

文件

资料 

(6

分） 
A12立项依据充分性 2 充分 2.00  

项目符合《上海市市级城市维护项目管理暂行

办法》中要求保障城市基础设施正常运转和改

善城市市容市貌，综合治理市容环境，对存量

城市基础设施进行改造、大中修、瓶颈疏通、

日常维修养护、应急处置以及相关城市管理的

各项活动的要求，与上海市路政局维护市级道

路设施养护等职责密切相关。根据评分标准得

2分。 

①是否符合国家相关法律法

规、国民经济发展规划和党委

政府决策；是否符合上海市的

政策法规。②是否与项目实施

单位或委托单位职责密切相

关。符合所有条件得满分，缺

失一项扣 1分，扣完为止。 

查阅

政府

文

件、

相关

文件

资料 

  A13项目立项规范性 2 规范 2.00  

项目的可行性研究报告、初步设计方案、概预

算等经过上海市交通委审批后申请设立，提交

的文件材料符合相关要求，经过了专家论证、

风险评估等程序。项目立项程序规范。根据评

分标准得 2分。 

①项目是否按照规定的程序申

请设立；②所提交的文件、材

料是否符合相关要求（与项目

相关性、支撑力，以及依据文

件的政府级次等）；③有明确

规定立项决策流程的项目，其

前期程序如可行性研究、概预

查阅

政府

文

件、

相关

文件

资料 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

算审核、专家论证、风险评估

等是否齐全。符合所有条件得

满分，缺失一项扣 1分，扣完

为止。 

A2

项目

目标

（4

分） 

A21绩效目标合理性 2 合理 2.00  

项目的立项目的是为了消除 G15公路松浦二桥

以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷

等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高

道路行车安全，符合客观实际，为促进上海市

交通管理事业发展所必需，项目预期产出效益

符合正常的业绩水平，与预算相关联。根据评

分标准得 2分。 

①项目是否为促进事业发展所

必需；②项目预期产出效益和

效果是否符合正常的业绩水

平；③目标与相应预算的关联

性。符合所有条件得满分，缺

失一项扣 1分，扣完为止。 

查阅

政府

文

件、

目标

申报

表及

相关

文件

资料 

A22绩效指标明确性 2 
不够

明确 
0.50  

项目的目的与预算相关联，与确定的投资额相

匹配，但是项目单位没有根据预算绩效管理办

法的要求填列项目绩效目标申报表，系统的梳

理各项绩效指标，故未将项目目标细化为具体

的指标并通过指标值予以体现，缺乏参照值去

也判断目标值是否与项目年度任务数或计划数

相匹配。该指标满分 2分，根据评分标准得

0.5分。 

①是否将项目目标细化分解为

具体的指标；②是否通过清

晰、可衡量的指标值予以体

现；③是否与项目年度任务数

或计划数相对应；④是否与预

算确定的项目投资额或资金量

相匹配。符合所有条件得满

分，缺失一项扣 0.5分，扣完

为止。 

查阅

政府

文

件、

目标

申报

表及

相关

文件

资料 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

B项

目管

理 

4

0

% 

B1

投入

管理

(10

分) 

B11预算执行率 3 
100

.00% 

3.0

0  

项目 2018年年初预算 2900 万，因主线工期

调整，缩短主线工程工期，加快施工进度，各

方资源配套保障需要，年中追加调整预算，调

整后预算 26901.34万。2018年实际支付合同

金额 26901.34万，预算执行率 100%。 该指标

满分 3分，根据评分标准得 3分。 

预算执行率=实际支出数/实际

拨付数×100%。预算执行率

95-100%，得满分；每偏离

1%，扣权重 2%，60%以下不计

分。 

单位

填列

表

格、

财务

账

册、

预算

明细 

B12概预算编制合理性 2 合理 2.00  

项目的概算内容包括建安工程费，工程建设其

他费，预备费等项目，概算内容全面，概算明

细到单价数量，并经过财务监理提前介入概算

审核，编制内容与项目开展的内容相符合。该

指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

①工程项目概预算编制内容是

否完整②预算编制内容与项目

开展内容的是否符合。符合所

有条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

查阅

单位

可行

性研

究报

告、

初步

设计

方

案、

概预

算编

制报

告、

批复

文件

及相
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

关文

件资

料 

B13概算控制率 3 
部分

稍超 
2.84  

重新调整评估概算总投资为 85265万元，其

中，建安费 72843万元，其他建设费用 8361万

元，预备费 4060万元。目前实际已签订合同金

额 77956.3824万元，其中：建安施工合同金额

74811.6827万元，其他建设费用超出概算

3144.6997万元。总体投资控制在概算内，但

建安施工合同超概算控制金额 1968.253万元，

超概率 2.7%.该指标满分 3分，根据评分标准

得 2.84分。 

概算控制率=单项实际合同资

金）/单项计划投入资金×

100%。概算控制率 100%以内，

得满分，每单项费用超概 1%，

扣权重 2%，超概 10%以上，不

计分。 

单位

填列

表

格、

财务

账

册、

预算

明细 

B14合同资金应付未

付率 
2 

13.

74% 

1.9

3  

根据合同约定，工程按进度付款。根据验工

计价统计，2018年应付款 31184.63万，实际

支付 26901.34万元，应付未付率 13.74%。根

据评分标准，得 1.93 分。 

合同资金应付未付率=年度按

合同约定应付未付金额/年度应

付款总金额×100%。合同资金

应付未付率 10%以内，得满

分；高于 10%，每上升 1%，扣

权重的 1%；50%以上，不计

分。 

单位

填列

表

格、

财务

账

册、

资金

支付

明

细、

相关

合同 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

B2

财务

管理

（10

分） 

B21财务管理制度健全

性 
2 健全 2.00  

主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委

员会预算管理试行办法的通知》（沪建交

〔2011〕210号）、《关于使用财政性资金的

建设工程管理的若干意见》（沪建交联

〔2012〕350号）、《关于印发上海市路政局

项目招投标管理制度的通知》（沪路政计

〔2018〕256号）、《关于印发上海市路政局

经济合同管理办法的通知》（沪路政计

〔2016〕242号）等文件制度对项目进行财务

管理。财务管理制度健全。该指标满分 2分，

根据评分标准得 2分。 

①是否专门针对本项目制定或

具有相应的项目资金管理办

法 ；②项目资金管理办法是

否符合相关财务会计制度的规

定。③是否建立了健全的项目

支出财务审批制度。符合所有

条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

财

务、

资产

管理

制度

文

件，

内控

制度

文件

以及

相关

文件

资料 

B22财务监控有效性 3 有效 3.00  

在遵守上述基本财务管理制度的基础上，业主

方主要通过财务监理全过程把控项目的整体投

资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资

金审核等，财务监理还参于到包括工可调整幅

度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范

围内的工程预算及招标限价编制，确保工程资

金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控

资金安全，防范风险。财务监控有效。该指标

满分 3分，根据评分标准得 3分。 

①是否已制定或具有相应的监

控机制；②是否采取了必要的

监控措施或手段；③是否发生

违反相应的财务（包括财产）

管理制度的情况。符合所有条

件得满分，缺失一项扣 1分，

扣完为止。 

财

务、

资产

管理

制度

文

件，

内控

制度

文件

以及

相关

文件
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

资料 

B23资金使用合规性 5 合规 5.00  

通过对基础资料、档案资料、现场调研核查

等，项目严格执行《基本建设财务管理规定》

进行专账核算，基建会计核算符合规范，项目

财务内控机制及管理健全符合规范，重大资金

支出经过严密的审批程序，未发现截留、挤

占、挪用、虚列支出等违规情况。 

该指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

①是否符合国家财经法规和财

务管理制度以及有关专项资金

管理办法的规定；②资金的拨

付是否有完整的审批程序和手

续；③资金用途是否明确，且

符合项目预算批复或合同规定

的用途；④项目整体是否实行

严格的单独核算，子项目是否

根据需要细化核算，相关会计

记录是否及时、真实、完整；

⑤项目的重大开支是否经过评

估认证⑥是否存在截留、挤

占、挪用、虚列支出等违规情

况。符合所有条件得满分，缺

失一项扣 1分，扣完为止。 

合规

性检

查 

、预

算明

细、

制度

文

件、

财务

资料 

B3

项目

实施

（20

分） 

B31项目管理制度的健

全性 
3 健全 3.00  

主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后

期管理制度（试行）的通知》（沪路政计

〔2017〕370号）、《关于印发上海市路政局

养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政

安〔2017〕205号）《关于印发上海市路政局

大修项目管理办法的通知》（沪路政建

〔2018〕112号）、《关于印发上海市路政局

工程总承包项目管理制度（试行）的通知》

（沪路政计〔2018〕395号）等文件制度规定

执行，结合项目合同管理对各项目单位进行业

①是否已具备或制定了相应的

项目实施管理制度；②项目管

理制度对于项目申请、立项、

工程实施、工程监理、财务监

理等监督、考核、总结等管理

程序的规范，业务管理制度是

否合法、合规，是否覆盖整个

业务流程；符合所有条件得满

分，缺失一项扣 2分，扣完为

止。 

基础

表 

，业

务管

理制

度，

访谈

以及

相关

文件
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

务监管。项目管理制度健全。该指标满分 3

分，根据评分标准得 3分。 

资料 

B32项目管理制度执行

的有效性 
4 有效 4.00  

上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有

限公司作为业主方负责对项目实施全过程的监

督管理和推进，并对施工现场安全措施、施工

质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施

工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量

符合技术规范。过程中，业主单位不定期的召

开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、

人员投入、机械设备准备等情况进行了解、掌

握，根据工区的划分、时间节点的确定，综合

考虑施工单位的全部投入情况，并派工程监理

进行检查、机械设备的验收等，并要求工程监

理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度

会议，先对现场完成的情况进行汇总，并对滞

后的原因提出意见，再进行综合考虑，提出整

改方案，确保关键性工序能够满足时间节点的

要求，保证项目主体施工进度。工程施工过程

中，由工程监理全程把控项目施工质量。监理

单位根据监理规划、监理实施细则，结合施工

方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现

场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场

要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要

①是否遵守相关法律法规和业

务管理规定；②项目调整及支

出调整手续是否完备；③项目

实施的人员条件、场地设备、

信息支撑等是否落实到位④项

目建设是否已制定或具有相应

的项目质量要求或标准；⑤采

取了相应的项目质量检查、验

收等必需的控制措施或手段。

符合所有条件得满分，缺失一

项扣 1分，扣完为止。 

基础

表 

，业

务管

理制

度，

访谈

以及

相关

文件

资料 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

求。在具体的实施过程中，由项目工程监理派

驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位

重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核

验；对关键工序及分部分项工程中间进行验

收，确保项目的施工质量。该指标满分 4分，

根据评分标准得 4分。 

B33项目招投标规范性 3 规范 3.00  

通过查阅相关资料，该项目招投标工作主要委

托上海中鑫建设咨询有限公司代理招标，累计

已完成招标共计 11项，主要包括施工、监理、

勘察设计、其他二类合同等，涉及合同金额共

计 77921.5827万元，已全部完成招标工作计

划。项目通过招标程序进行公开招标，程序符

合政府采购及相关招标法律法规及《上海市路

政局项目招投标管理制度》的要求，招标工作

及时。根据评分标准，该指标满分 3分，得 3

分。 

①是否通过招投标程序进行公

开招标；②.招投标程序是否符

合相关管理制度规定；③招投

标工作是否及时。符合所有条

件，得满分；一项不符合，扣

1分，扣完为止。 

业务

管理

制

度，

访谈

以及

相关

文件

资料 

B34安全施工情况 3 安全 3.00  

评价组在调研中发现，项目施工期间，严格执

行国务院令(第 393号)和市政府有关规定，未

出现任何大小安全事故。根据评分标准，该指

标满分 3分，得 3分。 

①施工现场死亡事故为 0；②

无火灾、设备等重大事故；③

无其他重大安全事故。符合所

有条件得满分，出现任何一种

情况不得分。 

业务

管理

制

度，

访谈

以及

相关

文件

资料 
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权
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数据

来源 

B35文明施工情况 2 文明 2.00  

根据资料查阅，网上查询，现场调研访谈等，

该项目施工期间满足上海市有关文明工地各项

规定与要求，施工现场符合上海市文明施工的

统一标准，未出现不文明施工现象。根据评分

标准，该指标满分 2分，得 2分。 

①达到上海市标准化施工的标

准，没有发生扰民现象；②废

弃物处理达到国家相关标准要

求，没有破坏环境。符合所有

条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

业务

管理

制

度，

访谈

以及

相关

文件

资料 

B36合同管理规范性 3 规范 3.00  

根据资料查阅，场调研访谈等，该项目相关合

同在完成招标工作后及时进行了合同的签订，

实际操作符合《上海市路政局经济合同管理办

法》的要求。根据评分标准，该指标满分 3

分，得 3分。 

①相关合同的形式是否合法、

合规，合同条款是否完整，合

法，合规。如相关合同的日

期、签字、盖章，是否完整，

违约条款是否明确等。②项目

合同内容中是否已制定相应的

项目质量要求或标准。③是否

有相关措施防范合同履行风

险、处理合同纠纷。符合所有

条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

基础

表，

业务

管理

制

度，

访谈

以及

相关

文件

资料 

B37档案资料管理有效

性 
2 有效 2.00  

根据现场查看，项目单位，项目财务监理、工

程监理单位等建立有档案管理制度，相关合同

书、监理日志，工作底稿，验收报告，技术鉴

定等资料齐全并及时归档。因项目尚未总体竣

工，项目施工单位目前尚在进行单项工程竣工

验收资料的准备过程中，材料尚在归档中。根

据评分标准，该指标满分 2分，得 2分。 

①档案资料管理制度是否健全

②项目合同书、验收报告、技

术鉴定等资料是否齐全并及时

归档，管理是否到位。符合所

有条件，得满分；一项不符

合，扣 1分，扣完为止。 

相关

制

度、

实地

调研

以及

相关
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

文件

资料 

C项

目绩

效 

5

0

% 

C1

项目

产出

（27

分）  

产出数量 
C11 维修实

际完工率 
11 

89.50

% 
9.00  

截至 2018年，本项目 1-4标工程的主线大修工

作基本完成，已于 9月 30日进行了主线放行，

充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主

要工程量统计如下： 

1、3标已完成桥梁板梁更换 24座，桥面砼铺

装 14856m2,防撞墙涂装 13430延米,道路路基

注浆 45315m2,沥青砼中面层 268794m2,沥青砼

上面层 268794m2,波形护栏更换 14574m。实际

完成产值 35330万元，完成产值比例 85%。 

2、4标已完成桥梁板梁更换 6座， 桥面砼铺

装 26388m2,防撞墙涂装 3958延米,道路路基注

浆 26607m2,沥青砼中面层 72398m2,沥青砼上面

层 72398m2,波形护栏更换 5141m。实际完成产

值 32287万元，完成产值比例 94%。 

剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于

2019年 10月完成施工现场。截止目前，尚处

于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。

工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作

进行中。该指标满分 11分，根据评分标准得 9

分。 

（1）道路维修项目①注浆补

强；②路面局部维修；③路面

连续大面积维修④路面裂缝处

置；⑤路面拼接；⑥路面加

罩；⑦路面铣刨加罩；⑧超高

段中分带排水改造。（2）桥梁

维修项目 

①桥接坡维修；②桥面维修；

③伸缩缝维修；④桥面预养护

处理。（3）收费站水泥板块处

理。（4）标志标线更换及增设

（5）附属工程抬升与改造。 

大修实际完工率 =实际完成里

产值/计划完成总产值× 

100% ，实际完工率等于

100%，得满分，每降低 5个百

分点扣 1 分，扣完为止。 

实地

调

研，

基础

表，

完工

进度

表及

相关

文件

资料 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

产出质量 
C12 维修达

标率 
11 100% 11.00  

工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施

工质量。目前项目尚未竣工验收。在具体的实

施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情

况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁

站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及

分部分项工程中间进行验收。根据现场调研和

资料核查，项目工程监理对道路沥青摊铺；伸

缩缝、连续缝、铰缝砼浇筑；道路注浆；换梁

等重要工序、隐蔽部位实施全过程进行了旁

站；对施工单位粗集料、细集料、水泥、沥

青、钢筋原材、砼配合比、地聚合物、植筋胶

等见证试验检测，检测结果未发现不合格情

况；对关键工序及分部分项工程中间验收，验

收结果未发现不合格情况。该指标满分 11分，

根据评分标准得 11分。 

项目质量验收合格率=实际验收

合格数量/计划产出数量×

100% 。及时组织验收并根据工

程质量验收报告，一次验收合

格率 100%得满分；未及时组织

验收扣权重分 50%，质量验收

不合格不计分。 

实地

调

研，

基础

表，

相关

文件

资料 

产出时效 
C13 维修完

成及时性 
5 

不够

及时 
2.50  

G15公路松浦二桥以北路面大修工程 1、2标段

相关招投标及合同签订工作在 2015年 6月完

成，计划开工时间 2015年 7月 1日，计划竣工

时间 2016年 3月 31日。工程实际开工时间

2018年 5月 2日，主线竣工时间 2018年 9月

20日（主要指主线路面、桥梁），总工程计划

竣工时间 2019年 10月 12日（含匝道），尚未

总体竣工。1、2标段实际开工延迟是因为由于

G15平行道路 G1501大修工程的开展，该项目

施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进

行施工招标后未开工。2017年 G1501大修工程

竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评

超期天数=实际完成天数-计划

完成天数。开工时间、整体工

期未超过计划工期 30天，及时

率 100%，得满分，每超过 30

天，相应扣减权重分的 10%；

超过 365天（含 365天）不计

分。 

实地

调

研，

基础

表，

工作

计划

及相

关文

件资

料 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

估后，于 2018年 5月完成了 3、4标段工程的

相关招投标、合同签订工作。3、4标段工程按

计划实施开工，并于 2018年 9月 20日完成了

主线工程。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内

容，计划于 2019年 10 月完成施工现场。截止

目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门

审批阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验

收准备工作进行中。该指标满分 5分，3、4标

段工程按计划完工，但 1,2标段工程延误时间

过长，根据评分标准得 2.5分。 

C2

项目

效益

（23

分） 

社会效益 

C21 道路综

合状况改善

提升安全性 

3 86% 2.47  

根据问卷调查，项目实施后，社会群众对道路

综合状况改善，发生安全隐患事故减少的总体

满意度为 86%，根据评分标准得 2.47分。 

根据问卷评分，道路综合状况

改善，安全性提升≥95%得满

分，每下降 1%扣权重的 2%，

60%以下不得分。公式：提高度

=(选择“提高很多”选项样本

数+“有所提高”选项样本数×

0.8+“一般”选项样本数×

0.6+“提高不多”选项样本数

×0.3+“没有提高”选项样本

数×0.1)/总样本数×100%] 

实地

调

研，

媒体

报

道，

数据

统计

等相

关文

件资

料  

C22 提高行

车舒适度 
3 81% 2.16  

根据问卷调查，项目实施后，社会群众对行车

舒适性提高的总体满意度为 81%，根据评分标

准得 2.16分。 

根据问卷评分，行车舒适性提

高度≥95%得满分，每下降 1%

扣权重的 2%，60%以下不得

分。公式：提高度=(选择“提

高很多”选项样本数+“有所提

问卷

调查

等相

关文

件资
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

高”选项样本数×0.8+“一

般”选项样本数×0.6+“提高

不多”选项样本数×0.3+“没

有提高”选项样本数×0.1)/总

样本数×100%] 

料 

C23 提高城

市交通畅通

率 

3 79% 2.06  

根据问卷调查，项目实施后，社会群众对交通

畅通率的总体满意度为 79%，根据评分标准得

2.06分。 

根据访谈、问卷评分，交通畅

通率≥95%得满分，每下降 1%

扣权重的 2%，60%以下不得

分。公式：提高度=(选择“畅

通很多”选项样本数+“有所畅

通”选项样本数×0.8+“一

般”选项样本数×0.6+“畅通

不多”选项样本数×0.3+“没

有畅通”选项样本数×0.1)/总

样本数×100%] 

问卷

调查

等相

关文

件资

料 

可持续影

响力  

C24 长效管

理制度建

设  

4 健全 4.00  

考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等

情况，是否对道路桥梁基础设施进行定期检查

维护，以反映该项目后续安全通行及成效发挥

的是否可持续。大修工程结构质保期为两年，

设备质保期为五年，日常维修，根据合同规

定，对于后期维修养护工作实行即报即修。项

目竣工后，施工单位将项目移交业主单位，其

根据国家相关制度及规范要求对道路桥梁后期

使用进行日常养护管理 

①长效管理主体是否明确；②

是否建立了完善的管理使用制

度、维护保养制度、巡检制

度、应急管理制度等后续管理

制度；③后续管理人员、经费

保障是否到位④后续管理制度

是否执行有力；符合所有条件

得满分，缺失一项扣 1分，扣

完为止。 

实地

调

研，

基础

表，

相关

文件

资料 
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

C25 信息共

享时效性 
2 及时 2.00  

项目的实施过程中，需路政局、交警部门，施

工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保

项目主线工程能在上海进博会召开前完工，在

工期紧，任务重的情况下，项目建立了跨部门

协调协作机制，各部分人员、资源、信息传递

共享及时，协调工作到位，保障了项目的顺利

实施。 

①跨部门协调机制是否健全，

资源整合是和是否到位②信息

共享及时。符合所有条件得满

分，缺失一项扣 1分，扣完为

止。 

实地

调

研，

基础

表，

相关

文件

资料 

相关人员

满意度 

C26 群众满

意度 
5 86% 4.11  

根据问卷调查，社会群众对该项目的总体满意

度为 86%，根据评分标准得 4.11分。 

根据问卷评分、实地调研。群

众满意程度≥95%得满分，每下

降 1%，扣权重的 2%，60%以

下，不得分。[公式：满意度

=(选择“很满意”选项样本数+

“基本满意”选项样本数×

0.8+“一般”选项样本数×

0.6+“不满意”选项样本数×

0.3+“很不满意”选项样本数

×0.1/总样本数×100%] 

问卷

调查

等相

关文

件资

料 

C27 相关实

施人员的满

意度  

2 100% 2.00  

根据问卷调查及访谈分析，项目具体负责实施

人员，监理、具体施工单位负责人对该项目的

总体满意度为 100%，根据评分标准得 2分。 

根据访谈、实地调研，实施人

员满意度 90%以上得满分；90%

以下，每下降 1%，扣权重的

2%；60%以下不得分。[公式：

满意度=(选择“很满意”选项

样本数+“基本满意”选项样本

数×0.8+“一般”选项样本数

×0.6+“不满意”选项样本数

×0.3+“很不满意”选项样本
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一级

指标 

权

重 

二级

指标 
三级指标 

分

值 

业绩

值 
得分 得分情况说明 评分标准 

数据

来源 

数×0.1/总样本数×100%] 

C28 管理者

满意度 
1 100% 1.00  

根据访谈分析，项目相关管理者对项目实施后

的总体满意度 100%，根据评分标准得 1分。 

根据访谈、实地调研，管理者

满意度 90%以上得满分；90%以

下，每下降 1%，扣权重的 2%；

60%以下不得分。[公式：满意

度=(选择“很满意”选项样本

数+“基本满意”选项样本数×

0.8+“一般”选项样本数×

0.6+“不满意”选项样本数×

0.3+“很不满意”选项样本数

×0.1/总样本数×100%] 

访

谈、

实地

调研

等相

关文

件资

料 

合计         100   90.56        
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3．主要绩效 

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研

和资料整理，得出综合评价结论如下：总体组织比较规范，项目目标

完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了对沥青路面出现的

裂缝、车辙、坑槽以及路面沉陷等病害进行修复，最终达到整治道路

安全隐患，完善附属工程设施，提高行车安全性、舒适性，降低事故

的风险率，更好的服务于城市交通的总体目标。其中，业绩好的指标

包括：财务管理制度健全性、财务监控有效性，项目管理制度健全

性，项目管理制度执行有效性，招投标规范性、合同管理规范性、档

案资料管理有效性、项目质量达标率、相关实施人员满意度，管理人

员满意度等；有待提升的业绩目标包括：绩效指标明确性、维修实际

完工率，维修完成及时性等。最终，运用由评价组提出并通过论证的

评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目

绩效进行客观评价，项目的评分结果为 90.56 分，绩效评级为

“优”。 

（二）绩效分析 

1.项目决策（10分） 

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。权重分 10

分，实际得分为 8.5分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3所示： 

表 3-3：项目决策指标分析及分值 

二级指标 三级指标 权重 业绩值 分值 

A1项目立项  6   6 

  A11 战略目标适应性 2 适应 2 

 A12 立项依据充分性 2 充分 2 

  A13 项目立项规范性 2 规范 2 
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A2项目目标 4   3 

  A21 绩效目标合理性 2 合理 2 

  A22绩效指标明确性 2 不够明确 0.5 

满分指标 

（1）A11 战略目标适应性：考察项目与部门战略目标的适应性。

项目为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车

辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安

全，延长 G15 公路使用寿命，设立了本项目。项目能够支持上海市路

政局目标的实现，符合发展政策。根据评分标准得 2分。 

（2）A12 立项依据充分性：考察用以反映项目立项是否有充分的

依据，符合国家、本市的相关规定。项目符合《上海市市级城市维护

项目管理暂行办法》中要求保障城市基础设施正常运转和改善城市市

容市貌，综合治理市容环境，对存量城市基础设施进行改造、大中

修、瓶颈疏通、日常维修养护、应急处置以及相关城市管理的各项活

动的要求，与上海市路政局维护市级道路设施养护等职责密切相关。

根据评分标准得 2分。 

（3）A12 项目立项规范性：考察项目的申请、设立过程是否符合

相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目的可行性研究

报告、初步设计方案、概预算等经过上海市交通委审批后申请设立，

提交的文件材料符合相关要求，经过了专家论证、风险评估等程序。

项目立项程序规范。根据评分标准得 2分。 

（4）A21 绩效目标合理性：项目的立项目的是为了消除 G15 公路

松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保

高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，符合客观实际，为促

进上海市交通管理事业发展所必需，项目预期产出效益符合正常的业
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绩水平，与预算相关联。根据评分标准得 2分。 

扣分指标： 

（1）A22 绩效指标明确性：考察依据目标设定的指标是否清晰、

细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。

项目的目的与预算相关联，与确定的投资额相匹配，但是项目单位没

有根据预算绩效管理办法的要求填列项目绩效目标申报表，系统的梳

理各项绩效指标，故未将项目目标细化为具体的指标并通过指标值予

以体现，缺乏参照值去也判断目标值是否与项目年度任务数或计划数

相匹配。该指标满分 2分，根据评分标准得 0.5分。 

2.项目管理类指标（40分） 

项目管理类指标由 3 个二级指标和 14 个三级指标构成，权重分

40分，实际得分 39.76分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-4所示： 

表 3-4：项目管理类指标分析及分值 

二级指标 三级指标 权重 业绩值 分值 

B1投入管理 10  9.76 

  B11 预算执行率 3 100% 3.00  

  B12 概预算编制合理性 2 合理 2.00  

 B13 概算控制率 3 部分稍超 2.84  

 B14 合同资金应付未付率 2 13.74% 1.93  

B2财务管理 10   10 

  B21 财务管理制度健全性 2 健全 2.00  

  B22 财务监控有效性 3 有效 3.00  
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二级指标 三级指标 权重 业绩值 分值 

  B23 资金使用合规性 5 合规 5.00  

B3项目实施 20  20 

 B31 项目管理制度的健全性 3 健全 3.00  

  B32 项目管理制度执行的有效性 4 有效 4.00  

  B33 项目招投标规范性 3 规范 3.00  

 B34 安全施工情况 3 安全 3.00  

 B35 文明施工情况 2 文明 2.00  

 B36 合同管理规范性 3 规范 3.00  

 B37 档案资料管理有效性 2 有效 2.00  

满分指标 

（1）B11 预算执行率：用以反映项目预算执行的情况。项目

2018 年年初预算 2900 万，因主线工期调整，缩短主线工程工期，加

快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加调整预算，调整后预

算 26901.34 万。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万，预算执行率

100%。 该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（2）B12 概预算编制合理性：用以反映项目预算编制、安排合理

情况。项目的概算内容包括建安工程费，工程建设其他费，预备费等

项目，概算内容全面，概算明细到单价数量，并经过财务监理提前介

入概算审核，编制内容与项目开展的内容相符合。该指标满分 2 分，

根据评分标准得 2分。 
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（3）B21 财务管理制度健全性：考察项目的财务制度是否健全、

完善、有效，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的

保障情况。主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管

理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210 号）、《关于使用财政性资金

的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350 号）、《关于印发

上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计〔2018〕256

号）、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》（沪路政计

〔2016〕242 号）等文件制度对项目进行财务管理。财务管理制度健

全。该指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

（4）B22财务监控有效性 ：考察项目是否为保障资金的安全、

规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和

考核项目实施单位对资金运行的控制情况。在遵守项目单位基本财务

管理制度的基础上，项目单位主要通过对财务监理的管控，全过程把

控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资金审核

等，财务监理还参于到包括工可调整幅度测算，协助完成工可的编

制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，确保工程资金支

出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金安全，防范风险。财务

监控有效。该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（5）B23 资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律

法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全

性。通过对基础资料、档案资料、现场调研核查等，项目严格执行

《基本建设财务管理规定》进行专账核算，基建会计核算符合规范，

项目财务内控机制及管理健全符合规范，重大资金支出经过严密的审

批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。该指标满

分 5分，根据评分标准得 5分。 
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（6）B31 项目管理制度的健全性：考察项目实施单位是否建立了

保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施

的保障情况。主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制

度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370 号）、《关于印发上海市路

政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205 号）

《关于印发上海市路政局大修项目管理办法的通知》（沪路政建

〔2018〕112 号）、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度

（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395 号）等文件制度规定执行，

结合项目合同管理对各项目单位进行业务监管。项目管理制度健全。

该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（7）B32 项目管理制度执行的有效性：考察项目实施是否符合相

关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用

以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。上海市路政

局和上海沪申高速公路建设发展有限公司作为业主方负责对项目实施

全过程的监督管理和推进，并对施工现场安全措施、施工质量、施工

进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确

保工程质量符合技术规范。过程中，业主单位不定期的召开项目准备

会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情况进

行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点的确定，综合考虑施工单

位的全部投入情况，并派工程监理进行检查、机械设备的验收等，并

要求工程监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度会议，先对

现场完成的情况进行汇总，并对滞后的原因提出意见，再进行综合考

虑，提出整改方案，确保关键性工序能够满足时间节点的要求，保证

项目主体施工进度。工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工

质量。监理单位根据监理规划、监理实施细则，结合施工方案的制定
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内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的

内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要求。在具体

的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；

对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工

序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。该指标满分

4分，根据评分标准得 4分。 

（8）B33 项目招投标合规性：考察项目是否经过招投标程序,以

及项目的招投标程序是否合规。通过查阅相关资料，该项目招投标工

作主要委托上海中鑫建设咨询有限公司代理招标，累计已完成招标共

计 11 项，主要包括施工、监理、勘察设计、其他二类合同等，涉及

合同金额共计 77921.5827 万元，已全部完成招标工作计划。项目通

过招标程序进行公开招标，程序符合政府采购及相关招标法律法规及

《上海市路政局项目招投标管理制度》的要求，招标工作及时。根据

评分标准，该指标满分 3分，得 3分。 

（9）B34 安全施工情况：考察项目实施期间安全施工情况。评价

组在调研中发现，项目施工期间，严格执行国务院令(第 393 号)和市

政府有关规定，未出现任何大小安全事故。根据评分标准，该指标满

分 3分，得 3分。 

（10）B35 文明施工情况：考察项目实施期间对施工现场的噪

声、扬尘等污染源的管理情况，以落实环保设施和污染防治措施保护

环境，文明施工情况。根据资料查阅，网上查询，现场调研访谈等，

该项目施工期间满足上海市有关文明工地各项规定与要求，施工现场

符合上海市文明施工的统一标准，未出现不文明施工现象。根据评分

标准，该指标满分 2分，得 2分。 

（11）B36 合同管理规范性：考察项目合同书订立、合同履行管



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                             上海立丰税务师事务所有限公司 

50 

理是否合法、合规，以有效规避法律风险。根据资料查阅，场调研访

谈等，该项目相关合同在完成招标工作后及时进行了合同的签订，实

际操作符合《上海市路政局经济合同管理办法》的要求。根据评分标

准，该指标满分 3分，得 3分。 

（12）B37 档案资料管理有效性：考察项目实施过程中，项目合

同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，财务等档案

资料管理的健全、到位情况。根据现场查看，项目单位，项目财务监

理、工程监理单位等建立有档案管理制度，相关合同书、监理日志，

工作底稿，验收报告，技术鉴定等资料齐全并及时归档。因项目尚未

总体竣工，项目施工单位目前尚在进行单项工程竣工验收资料的准备

过程中，材料尚在归档中。根据评分标准，该指标满分 2 分，得 2

分。 

扣分指标 

（1）B13 概算控制率：考察实际合同的资金与计划投入的资金的

比率，用以反映和考核投资控制情况。重新调整评估概算总投资为

85265 万元，其中，建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预

备费 4060 万元。目前实际已签订合同金额 77956.3824 万元，其中：

建安施工合同金额 74811.6827 万元，其他建设费用超出概算

3144.6997 万元。总体投资控制在概算内，但建安施工合同超概算控

制金额 1968.253 万元，超概率 2.7%.该指标满分 3 分，根据评分标准

得 2.84分。 

（2）B14 合同资金应付未付率：主要考察项目考察合同资金支付

是否及时合理。根据合同约定，工程按进度付款。根据验工计价统

计，2018 年应付款 31184.63 万，实际支付 26901.34 万元，应付未付

率 13.74%。根据评分标准，得 1.93分。 
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C.项目绩效类（52分） 

项目绩效指标由 2 个二级指标，11 个三级指标构成，权重分 50

分，实际得分 42.3分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-5所示： 

表 3-5：项目绩效类指标分析及分值 

二级指标 三级指标 权重 业绩值 分值 

C1 项目产出 27  22.5 

产出数量 
C11 维修实际完工率 11 89.50% 9.00  

产出质量 
C12 维修达标率 11 100% 11.00  

产出时效 
C13 维修完成及时性 5 不够及时 2.50  

C2 社会效益 23  19.8 

  
C21 道路综合状况改善提升安全性 3 86% 2.47  

  
C22 提高行车舒适度 3 81% 2.16  

 
C23 提高城市交通畅通率 3 79% 2.06  

  
C24 长效管理制度建设  4 健全 4.00  

  
C25 信息共享时效性 2 及时 2.00  

 
C26 群众满意度 5 86% 4.11  

  
C27 相关实施人员的满意度  2 100% 2.00  

  
C28 管理者满意度 1 100% 1.00  

满分指标 
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（1）C12维修达标率：考察项目完成后是否及时组织竣工验收且

工程质量、设施设备符合设计规范和要求并验收合格。工程施工过程

中，由工程监理全程把控项目施工质量。目前项目尚未竣工验收。在

具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡

视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关

键工序及分部分项工程中间进行验收。根据现场调研和资料核查，项

目工程监理对道路沥青摊铺；伸缩缝、连续缝、铰缝砼浇筑；道路注

浆；换梁等重要工序、隐蔽部位实施全过程进行了旁站；对施工单位

粗集料、细集料、水泥、沥青、钢筋原材、砼配合比、地聚合物、植

筋胶等见证试验检测，检测结果未发现不合格情况；对关键工序及分

部分项工程中间验收，验收结果未发现不合格情况。该指标满分 10

分，根据评分标准得 10分。 

（2）C24 长效管理制度建设 ：考察项目实施后相关长效管理制

度是否健全等情况，是否对道路桥梁基础设施进行定期检查维护，以

反映该项目后续安全通行及成效发挥的是否可持续。大修工程结构质

保期为两年，设备质保期为五年，日常维修，根据合同规定，对于后

期维修养护工作实行即报即修。项目竣工后，施工单位将项目移交业

主单位，其根据国家相关制度及规范要求对道路桥梁后期使用进行日

常养护管理 

（3）C25 信息共享时效性：考察项目跨部门协调机制的建设及信

息资源共享的有效性。项目的实施过程中，需路政局、交警部门，施

工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海

进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目建立了跨部门

协调协作机制，各部分人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到

位，保障了项目的顺利实施。 
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（4）C27 相关实施人员的满意度：考察项目具体实施人员对项目

实施后的满意度。根据问卷调查及访谈分析，项目具体负责实施人

员，监理、具体施工单位负责人对该项目的总体满意度为 100%，根据

评分标准得 2分。 

（5）C28 管理者满意度：根据访谈分析，项目相关管理者对项目

实施后的总体满意度 100%，根据评分标准得 1分。 

扣分指标 

（1）C11 维修实际完工率：考核项目产出数量目标的实现程

度。截至 2018 年，本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成，已

于 9 月 30 日进行了主线放行，充分保障进口博览会的道路通行畅

通。完成主要工程量统计如下：1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座，

桥面砼铺装 14856m2,防撞墙涂装 13430 延米,道路路基注浆 45315m2,

沥青砼中面层 268794m2,沥青砼上面层 268794m2,波形护栏更换

14574m。实际完成产值 35330 万元，完成产值比例 85%。2、4 标已完

成桥梁板梁更换 6 座， 桥面砼铺装 26388m2,防撞墙涂装 3958 延米,

道路路基注浆 26607m2,沥青砼中面层 72398m2,沥青砼上面层 72398m2,

波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元，完成产值比例

94%。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完

成施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批

阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。该指标

满分 10分，根据评分标准得 8分。 

（2）C12 项目完成及时性：根据项目合同及具体实施情况，考察

和评价项目工程进度的及时性和合理性。G15 公路松浦二桥以北路面

大修工程 1、2 标段相关招投标及合同签订工作在 2015 年 6 月完成，

计划开工时间 2015 年 7 月 1 日，计划竣工时间 2016 年 3 月 31 日。
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工程实际开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线竣工时间 2018 年 9 月 20

日（主要指主线路面、桥梁），总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12

日（含匝道），尚未总体竣工。1、2 标段实际开工延迟是因为由于

G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通

过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017 年 G1501 大修工

程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评估后，于 2018 年 5

月完成了 3、4 标段工程的相关招投标、合同签订工作。3、4 标段工

程按计划实施开工，并于 2018 年 9 月 20 日完成了主线工程。剩余的

匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完成施工现场。

截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚

未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 5 分，

3、4 标段工程按计划完工，但 1,2 标段工程延误时间过长，根据评分

标准得 2.5分。 

（3）C21 道路综合状况改善提升安全性：考察项目实施后，道路

综合状况改善，对于整治高速公路安全隐患，提高行车安全性的满意

度情况。根据问卷调查，项目实施后，社会群众对道路综合状况改

善，发生安全隐患事故减少的总体满意度为 86%，根据评分标准得

2.47分。 

（2）C22 提高行车舒适度：根据问卷调查，项目实施后，社会群

众对行车舒适性提高的总体满意度为 81%，根据评分标准得 2.16分。 

（3）C23 提高城市交通畅通率：考察项目实施后，由于大修造成

的城市局部交通拥堵的现象是否有所改善，以及城市整体的交通改善

情况根据问卷调查，项目实施后，社会群众对交通畅通率的总体满意

度为 79%，根据评分标准得 2.06分。 

（4）C26 群众满意度：考察项目实施后相关受益的社会群众满意
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度。根据问卷调查，社会群众对该项目的总体满意度为 86%，根据评

分标准得 4.11分。 

四、主要业绩和经验 

1.管理制度健全，保障项目顺利实施 

上海市路政局从项目的预算管理、招投标管理、建设工程财政性

资金使用管理、合同管理、大修项目的维修、设计、变更等管理、工

程质量验收制度、项目后期管理制度、供应商的诚信管理等全方面建

立了一套全面系统的项目制度管理体系，并及时更新调整，从制度层

面上进行规范、设计、引导，为项目有序开展提供制度保障。 

2.加强过程监控管理，有效保障项目实施质量 

在投资控制和资金使用监控上，项目单位通过对财务监理的管

控，全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复

核，资金审核等，还要求财务监理还深入参于到包括工可调整幅度测

算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价

编制，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金

安全，防范风险。财务监控有效。同时，结合大中修项目动态设计投

资控制难度大的情况，财务监理积极参与到现场实际工作量的确认工

作中，确保现场实际工作量确认的准确性。 

在施工质量监控上，项目单位作为业主方负责对项目实施全过程

的监督管理和推进，通过对工程监理的监管，全程把控项目施工质

量，并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时

协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规

范。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行

日常巡视，对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核

验。对关键工序及分部分项工程中间进行验收，确保工程施工质量。 
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3. 建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安全

质量事故 

项目的实施过程中，需路政局、交警部门，监理单位、施工单位

等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会

召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协

调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均

按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，

各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，在工程施工

时重技术、强管理、抓安全，最后在保质保量、未发生任何安全事故

的前提下，提前完成施工任务，为上海进博会顺利召开提供助力。 

五、项目存在的问题 

1.项目实施进展受多方因素制约，立项后进展延迟，工期调整变

化，带来工作计划调整和资源调配的压力，影响项目实施及时性和项

目效益及时发挥   

项目 2014年立项后完成施工招投标后，因 G1501大修，造成本

项目交通组织无法满足要求，项目暂停实施，直到 2018年调整工可

批复后重新启动，中间间隔时间过长，影响项目实施的及时性，不能

及时大修，在公路损害情况严重的情况下行车舒适性、安全性都不能

保证，影响项目效益及时发挥。 

2018年因配合保障进博会的顺利召开，原计划需 2019年完成的

主线项目工期提前到 2018年 9月前完成，工期安排一下变得时间

紧，任务重，质量要求高，短期内需投入大量人员、设备、资金保

障，对各部门各单位人员工作带来很大挑战，带来工作计划调整和资

源调配的压力。 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                             上海立丰税务师事务所有限公司 

57 

2.未系统梳理编制绩效目标申报表，将项目绩效目标细化量化，

不利于加强项目预算绩效管理 

按照沪财绩【2014】22号文等文件要求，预算项目需编制项目绩

效目标申报表，从项目的投入、产出、效果等方面系统梳理项目绩效

目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可

行、与预算相应匹配。项目在预算申请时，预算单位没有编制项目绩

效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩

效管理。 

六、改进举措及建议 

1. 合理安排工程进度和工期，确保工程及时实施，严控工程质

量，尽早发挥项目实施效益。 

建议在后续各类工程实施过程中，项目立项后，结合项目实际情

况，多部门以服务的意识配合积极协调各项事项，减少影响工程实施

进展的阻碍因素，促进项目及时实施。项目实施后，合理安排项目实

施所需的最优工期，各部门、单位、团体相互配合、紧密合作，提前

规划安排，合理调配安排现有的人力物力资源，确保必要充足的施工

时间，为工程的质量、安全提供有力的支撑，促进项目实施效益及早

发挥。 

2.加强绩效目标编制管理工作，提高预算绩效管理水平 

建议项目单位在以后同类的项目的预算申报过程中，努力抓好绩

效目标管理工作，编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明

确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体

化。 
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附件 1：基础表  

基础表 1 项目投资概算调整明细表 

单位：万元 

序号 工程或费用名称 工可评估概算 
工可调整后 

评审概算 
批复概算 备 注 

一 

第一部

分建安

工程费 

嘉浏立交~沪宁立交段路面大修 —— 7622.31 7622.31  

二 沪宁立交~北青立交段路面大修 —— 2401.83 2401.83  

三 北青立交~青浦松江界大修 —— 3638.67 3638.67  

四 青浦松江界~新车高架桥段路面大修 —— 7544.96 7544.96  

五 新车高架桥~松浦二桥段路面大修 —— 5227.16 5227.16  

六 路面反射裂缝处治 —— 566.34 566.34  

七 匝道及出入口沥青路面整治 —— 3205.54 3205.54  

八 收费广场维修 —— 131.97 131.97  
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序号 工程或费用名称 工可评估概算 
工可调整后 

评审概算 
批复概算 备 注 

九 中分带排水改造 —— 5.38 5.38  

十 交通标志标线改造工程 —— 346.4 346.4  

十一 交通组织措施费 —— 985.82 985.82  

十二 桥梁工程 —— 41167.05 41167.05  

 合计 22352.92 72843.43 72843.43  

第二部分工程建设其它费 2602.58 8361.33 8361.33  

第三部分预备费 1996.44 4060.24 4060.24  

合计 26951.94 85265 85265  
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基础表 2：项目资金合同及具体支付情况表 

单位：万元 

序

号 
合同名称 签约他方（全称） 

签约合同价       

（万元） 
签订日期 

合同性

质        

（包干

/按实

结算） 

支付条

款 

公投财务付款情况（含预付款） 

2018年应付

款 

2018年财务

实际已付款 

2019年财务实

际已付款 

财务实际已

付款合计 

财务累

计已支

付比率% 

一 土建工程类   74811.6827        30012.4067  25729.1204  12174.2306  49358.3510    

1 

G15松浦二桥以北

大修一标施工合同 

23.90km 

上海公路桥梁(集团)

有限公司 
12926.4559  2015.6.18 

按实结

算 

预付款

30%

扣;85%

过程支

付;交

工后

90%;审

计预留

款.100

万起

付. 

1890.8704  1890.8704    7887.3679  61.02% 

2 

G15松浦二桥以北

大修二标施工合同 

21.5km 

中铁四局集团有限公

司 
9722.9547  2015.6.18 

按实结

算 
817.3247  817.3247  515.8392  6791.6664  69.85% 

3 

G15松浦二桥以北

大修三标施工合同 

23.90km 

上海公路桥梁(集团)

有限公司 
28623.9460  2018.5.18 

按实结

算 

预付款

30%,85

%过程

支付;

交工后

90%;审

计预留

款.100

万起

付. 

14394.3967  11002.7360  6891.6798  17894.4158  62.52% 

4 

G15松浦二桥以北

大修四标施工合同 

21.5km 

中铁四局集团有限公

司 
23538.3261  2018.5.18 

按实结

算 
12909.8149  12018.1893  4766.7116  16784.9009  71.31% 

二 咨询服务类   3573.8977        1172.2162  1172.2162  198.0975  2480.5514    

1 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

设计合同 1标 

上海市城市建设设计

研究总院 
848.2400  2014年 结算 

提交设

计文件

全额支

      848.2400  100.00% 
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序

号 
合同名称 签约他方（全称） 

签约合同价       

（万元） 
签订日期 

合同性

质        

（包干

/按实

结算） 

支付条

款 

公投财务付款情况（含预付款） 

2018年应付

款 

2018年财务

实际已付款 

2019年财务实

际已付款 

财务实际已

付款合计 

财务累

计已支

付比率% 

付 

2 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

招标代理合同 

上海中鑫建设咨询有

限公司 
33.9900  2014年 包干         33.9900  100.00% 

3 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

招标代理合同增加

部分 

上海浦江项目管理咨

询有限公司 
19.9000  2018年 包干 

 
19.9000  19.9000    19.9000  100.00% 

3 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

工程监理 1标 

上海同济市政公路监

理咨询有限公司 
472.0800  2015.8.1 包干 

10%预

付款;

按季度

支

付;10%

预留金

扣

除;10

万起

付. 

195.7146  195.7146    374.9226  79.42% 

4 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

财务监理 1标 

上海城济工程造价咨

询有限公司 
17.5000  2015.8.1 包干         14.0000  80.00% 

5 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

工程监理 2标 

上海同济市政公路监

理咨询有限公司 
624.3900  2018.5.15 包干 

10%预

付款;

按季度

支

付;10%

预留金

扣

211.5016  211.5016  198.0975  409.5991  65.60% 
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序

号 
合同名称 签约他方（全称） 

签约合同价       

（万元） 
签订日期 

合同性

质        

（包干

/按实

结算） 

支付条

款 

公投财务付款情况（含预付款） 

2018年应付

款 

2018年财务

实际已付款 

2019年财务实

际已付款 

财务实际已

付款合计 

财务累

计已支

付比率% 

除;10

万起

付. 

10 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

财务监理 2标 

上海城济工程造价咨

询有限公司 
102.8000  2018.8.15 包干   51.4000  51.4000    51.4000  50.00% 

11 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

设计合同 2标 

上海市城市设计研究

总院 
991.0000  2018.4.2 结算 

提交设

计文件

全额支

付 

693.7000  693.7000    693.7000  70.00% 

12 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

土建 3，4标试验

检测 

上海市市政公路工程

检测有限公司 
429.1980  2018.9.1 结算         0.0000  0.00% 

13 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

工可合同 

上海市城市建设设计

研究总院 
27.7997  2013.9.30 包干         27.7997  100.00% 

14 

G15公路松浦二桥

以北路面大修工程

初步设计评审合同 

  7.0000  2014年 包干         7.0000  100.00% 

三 合计 77956.3824        31184.6229  26901.3366  12372.3281  51838.9024  66.50% 
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基础表 3 项目管理制度情况表 

序号 项目 行次 制度名称 
备注（执行情

况） 

一 财务管理制度 1 财务管理制度   

  

内部财务管理制度、

会计核算制度、项目

资金管理办法等，请

列举名称及文号；并

备注：国库集中支付

制度、资金报账制、

专项资金管理办法等 

2 

《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210

号） 

《关于使用财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350 号） 

《关于印发上海市市本级项目支出预算管理办法的通知》（沪财预〔2012〕72 号） 

《关于印发上海市路政局经济合同管理暂行办法的通知》（沪路政计〔2013〕90 号） 

《关于印发上海市路政局大中修、整治项目设计变更、变更设计和业务联系管理规定的通知》

（沪路政计〔2013〕217 号） 

《关于印发上海市路政局财务会计制度的通知》（沪路政财〔2015〕158 号） 

《关于印发修订后的上海市路政局经费使用管理办法的通知》（沪路政财〔2015〕162 号） 

《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》（沪路政计〔2016〕242 号）。 

有效执行 

二 项目管理制度 3 项目管理制度   

  

保证项目顺利实施的

相关制度、协议和措

施，请列举名称及文

号。 

4 

《中华人民共和国公路法》 

《上海市公路管理条例》（上海市人大常委会公告〔2003〕第 19 号） 

《上海市高速公路管理办法》（上海市人民政府〔2013〕第 5 号） 

有效执行 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                           上海立丰税务师事务所有限公司 

 

65 

序号 项目 行次 制度名称 
备注（执行情

况） 

《关于印发上海市路政局大中修、整治项目设计变更、变更设计和业务联系管理规定的通知》

（沪路政计〔2016〕118 号） 

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号） 

《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170 号文） 

《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370

号） 

《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205 号） 

《关于印发上海市路政局项目短名单管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕177 号） 

《关于印发上海市路政局大修项目管理办法的通知》（沪路政建〔2018〕112 号） 

《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计〔2018〕256 号） 

《关于印发上海市道路养护维修安全诚信管理办法的通知》（沪路政安〔2018〕374 号） 

《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395

号） 

《关于印发上海市路政局内部控制监督管理的通知》（沪路政计〔2018〕422 号） 

《招标代理合同》《设计合同》《施工合同》《监理合同》《技术咨询合同》等相关合同 
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附件 2：项目地理位置图 

 

 

附件 3：资金使用情况 

为加强 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目专项经费支出预算管

理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使

用情况检查的专业化和规范化，提高财政专项资金使用效益，依据《上海市

预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号），对本项目的资金使用单位

展开资金使用合规性检查。 

一、核查对象 

本次检查对象为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目专项经费的资

金使用单位。 

二、核查方式 
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本次项目资金使用情况的检查方式，包括以资金量和工作量为依据，抽

查会计信息类凭证比例 30%以上，并对政策类文件全覆盖。 

三、核查内容 

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该财政专项资金设立的政策背

景，深入了解预算主管部门对财政专项资金的管理、监督工作开展情况，以

发现专项资金在管理层面存在的问题。其次，再从财政资金使用单位着手，

全面审核资金使用单位专项资金使用情况，以发现专项资金在资金使用层面

的违规问题。 

1.项目的基本情况 

包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额、大修工

程、设备工程、监理合同等。 

2.项目申报立项审批情况 

包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等。 

3.项目实施情况 

包括项目组织实施情况、验收情况等。 

4.资金使用情况 

包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况、资金支付审批情况、资

金支付所需材料齐备情况、支出范围和支出标准合规性等。 

5.内控机制情况 

包括是否有专账核算、是否建立健全资金管理制度、执行情况等。 

四、检查结果 

1.项目的基本情况 
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G15 嘉金段北起嘉定区嘉浏立交郊北段，南至金山区 S4 莘奉金高速公路

西段，全长 64.965 公里，是上海市高速公路网的重要组成部分，沟通着上海

与苏、浙两省，是服务虹桥枢纽、Fl赛车场等的主要通道之一。 

本工程范围为 G15 公路松浦二桥（含）以北主线路段（嘉浏立交以南

K1266+908～松浦二桥 K1312+312），还包括宝安公路、曹安公路、沪宁、北

青公路、崧泽、沪青平、沪松、莘砖、沪杭、申嘉湖共 10 座立交匝道。主线

路段总长 45.404km。由于 G1501 大修工程施工期间 G15 公路承担了繁重的交

通分流，且重车比例比较高，导致 G15 道路和桥梁病害扩展和加剧，需对 G15

公路松浦二桥以北段进行大修。 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程共分四个标段，各标段划分情况如

下：第 1 和 3 标段： K1266+908～ K1290+811.5；第 2 和 4 标段：

K1290+811.5～K1312+312。 

该项目经工可调整后批复总投资概算 85265万元，其中建安费 72843万

元，其他建设费用 8361万元，预备费 4060万元，为跨年度安排预算支出项

目，资金来源从上海市路政局部门预算中安排。 

2018年因需满足配合上海市举办进口博览会需求，在完成相关招投标、

合同签订等工作后，各方协调配合，封交方案快速落实，工期缩短，主线工

程开工时间 2018年 5月 2日，主线工程完工时间 2018年 9月 20日，总工程

计划竣工时间 2019年 10月 12日。项目剩余工程目前尚在推进实施过程中，

尚未开始总工程的竣工验收审价审计结算等工作。截止 2018年，累计签订合

同金额 77956.39万元。2018年实际支付合同金额 26901.34万元，占已签合

同总金额的 34.51%。截止 2019年 5月，累计支付合同金额 51838.9万元，累

计合同支付率为 66.5% 

2.项目制度 
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财务管理方面：在遵守基本财务管理制度的基础上，项目单位主要通过

财务监理把控项目的整体投资控制、包括参于工可调整幅度测算，协助完成

工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，工程进度款支

付过程中的负责验收计价、工程量复核，资金审核等，确保工程资金支出符

合《基本建设财务管理规定》，确保工程资金支出安全，防范风险。 

业务管理方面：主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制

度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370号）、《关于印发上海市路政局

养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205号）《关于印发

上海市路政局大修项目管理办法的通知》（沪路政建〔2018〕112号）、《关

于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计

〔2018〕395号）等文件制度规定执行，结合项目合同管理对各项目单位进行

业务监管。 

3.项目实施 

（1）项目内容 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程施工主要范围为 G15 公路松浦二桥以

北地面道路维修（含桥梁）、立交匝道的路桥面及收费广场路面整治、附属

设施等。道路维修主要包括主线道路路面大修、桥接坡跳车整治、10 座立交

匝道的桥面整治、超高段路面排水不畅整治以及相关的附属设施整治，主线

路段总长 45.404km。桥梁维修涉及总长 27.2km，总面积 71.4 万㎡，桥梁大

修主要内容包括：桥面系修复、桥梁上部结构、下部结构、附属结构大修。 

（2）项目实施情况 

截至 2018 年，本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成，已于 9 月 30

日进行了主线放行，充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主要工程量

统计如下： 
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1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座，桥面砼铺装 14856m2,防撞墙涂装

13430 延米,道路路基注浆 45315m2,沥青砼中面层 268794m2,沥青砼上面层

268794m2,波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万元，完成产值比例

85%。 

2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座， 桥面砼铺装 26388m2,防撞墙涂装

3958 延米,道路路基注浆 26607m2,沥青砼中面层 72398m2,沥青砼上面层

72398m2,波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元，完成产值比例

94%。 

剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完成施工现

场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未

全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。 

（3）资金使用情况 

项目资金的支付根据项目的具体实施进度情况，由项目单位提出资金拨

付申请表并经审核后由市财政局直接拨付。项目预算批复概算总投资 85265

万元，截止 2019 年 5 月，累计签订合同金额 77956.39 万元，累计支付合同

金额 51838.9 万元，累计合同支付率为 66.5%。2018 年年度安排预算

26901.34万元，2018年实际支出 26901.34万元，2018年预算执行率 100%。 

其中：2018年之前主要支付的是前期工程设计咨询等合同费用及施工合

同预付款，支付金额 12565.24万元，支付比例占已签合同金额 16.12%；2018

年主要支付的是施工合同进度款项，支付合同金额 26901.34万元，支付比例

占已签合同金额 34.51%；2019年 1-5月支付合同金额 12372.33万元，支付

比例占已签合同金额 15.87%。 

具体资金检查内容详见下表:资金检查情况表。 

 资金核查情况表 
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项目

基本情

况 

1 项目名称 
G15公路松浦二桥以北路面大修

工程项目 

2 预算总额 85265 万元 

3 财政已拨付金额 51838.9 万元 

4 项目支出总额 51838.9 万元 

5   

项目

申报立

项审批

情况 

6 立项审批手续不完备 未发生 

7 申报条件不充分 未发生 

8 申报计算不正确 未发生 

9 其他  

项目

实施情

况 

10 未按进度组织实施 未发生 

11 擅自变更项目内容 未发生 

12 未按规定组织验收 未发生 

13 其他  

资金

使用情

况 

14 
截留、挪用、挤占财政专项

资金 
未发生 

15 资金支付未按要求审批 未发生 

16 资金支付所需材料不齐备 未发生 

17 擅自改变、扩大支出范围 未发生 

18 擅自提高支出标准 未发生 

19 虚列项目支出 未发生 

20 
验收不合格的已支付资金未

按规定处理 
未发生 

21 擅自处理结余资金 未发生 

22 其他 未发生 

内控

机制情

况 

23 未设专账核算 未发生 

24 资金管理制度未执行 未发生 

25 其他  
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附件 4：社会满意度分析报告 

社会满意度分析报告 

调研目的 

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服

务”的原理，引入“满意度”指标，对参与专项资金申报的单位展开满意度

调查，并通过访谈评估公共资金使用的效率和效益，发现项目设计和管理中

的问题，进而为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目未来的发展建言献

策。 

调研对象 

本次调研的对象为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目受益的人

群，即社会大众。 

调研内容 

1. 对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程的满意度，包括对 G15 公路松

浦二桥以北路面安全情况、设施设备、行驶环境、应急处理效率等是否满

意。 

2.对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。 

以上调研通过开放式问答收集，涵盖各个方面。 

调研方法 

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进

行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程

中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模

型进行定量和定性分析评价，处理数据。 

抽样方式 
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为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样的方式

进行。由于 G15公路松浦二桥以北路面大修工程涉及群众数量多，且路段为

高速公路，调查难度较高，计划选取 2个路段发放问卷，每个路段发放 50份

调查问卷，共发放 100份调查问卷。 

问卷调查结果 

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评

价组工作人员组织问卷的发放与回收。相关群众满意度调查结果为 86.1%。 

调查问卷具体汇总分析 

关于对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目专项资金相关群众满意度调

查问卷 

本次对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目进行问卷调查，调查问

卷范围：延安东路南线隧道和北线隧道周边群众。问卷发放 100 份，有效回

收 100份，回收率 100%。总满意度为 86.1%。 

以下就调查问卷统计情况做扼要分析： 

1.为整治道路安全隐患，服务城市交通，G15 公路松浦二桥以北路面进行了大

修工程，您对此有所了解吗？ 

非常了解□   了解较多□   一般□    了解不多□   没有了解□据问卷反

映，100%受访者参与评价，对于周边群众是否了解延安东路隧道大修工程的

调查结果如下： 

总数 100 非常了解 了解较多 一般 了解不多 没有了解 

人数 46 43 10 4 2 

百分比 46.00% 43.00% 10.00% 4.00% 2.00% 

2.您认为该项目施工过程中施工单位是否有扰民现象？ 
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完全没有  □   基本没有□   一般□       较多□     非常多□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对于项目施工过程是否扰民的调查结果

如下： 

总数 100 完全没有 基本没有 一般 较多 非常多 

人数 46 44 10 0 0 

百分比 46.00% 44.00% 10.00% 0.00% 0.00% 

3.您对该项目施工过程中相关部门的交通疏导组织管理是否满意？ 

非常满意□  比较满意□   一般□   不太满意□   不满意□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对项目施工过程中相关部门的交通疏导

组织管理情况进行综合考评，满意程度为 82.8%： 

总数 100 非常满意 比较满意 一般 不太满意 不满意 

人数 40 44 10 5 1 

百分比 40.00% 44.00% 10.00% 5.00% 1.00% 

4.您对 G15公路松浦二桥以北路面大修后的安全情况是否满意？ 

非常满意□   比较满意□   一般□   不太满意□    不满意□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对延安东路隧道大修后的安全情况进行

综合考评，满意程度为 86.2%： 

总数 100 非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意 

人数 44 43 13 0 0 
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百分比 44.00% 43.00% 13.00% 0.00% 0.00% 

5. 您对 G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目更新的设施设备是否满意？ 

非常满意□   比较满意□   一般□   不太满意□    不满意□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程

项目更新的设施设备进行综合考评，满意程度 85.2%： 

总数 100 非常满意 比较满意 一般 不太满意 不满意 

人数 40 46 14 0 0 

百分比 40.00% 46.00% 14.00% 0.00% 0.00% 

6.您认为项目实施后，您在驾驶过程中的舒适性改善情况如何？ 

改善很多□   有所改善□   一般□   改善不多□    没有改善□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对项目实施后是否改善驾驶的舒适性进

行综合考评，满意度 81%： 

总数 100 提高很多 有所提高 一般 提高不多 没有提高 

人数 28 49 23 0 0 

百分比 28.00% 49.00% 23.00% 0.00% 0.00% 

7.您认为项目实施后，您在出行中遇到拥堵的情况是否有所改善？ 

改善很多□   有所改善□   一般□   改善不多□    没有改善□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对项目实施后拥堵情况是否得到改善进

行综合考评，满意度 79.3%： 

总数 100 提高很多 有所提高 一般 提高不多 没有提高 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                           上海立丰税务师事务所有限公司 

 

76 

人数 27 47 23 3 0 

百分比 27.00% 47.00% 23.00% 3.00% 0.00% 

8.您认为项目实施后，相关人员到达现场处理问题的效率如何？ 

效率很高□    一般□    效率不高□    没有效率□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对项目实施后相关人员到达现场处理问

题的效率的调查结果如下： 

总数 100 效率很高 一般 效率不高 没有效率 

人数 46 46 8 0 

百分比 46.00% 46.00% 8.00% 0.00% 

9.总体上您对于 G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目是否满意？ 

非常满意□   比较满意□   一般□   不太满意□    不满意□ 

据问卷反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程

项目进行综合考评，满意程度为 86.1%： 

总数 100 非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意 

人数 43 46 10 1 0 

百分比 43.00% 46.00% 10.00% 1.00% 0.00% 

10.您对本次项目或类似项目有什么意见或建议？ 

无 
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附件 5：访谈情况分析报告 

访谈分析报告 

访谈目的 

根据绩效评价方案的计划，在上海市路政局的布置下，召集了项目的相

关领导开展了访谈会，进一步了 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目工

作的现状、项目比较完善的方面、项目的有效经验和目前项目存在的问题、

以及如何改进项目的执行等。 

本次绩效评价旨在通过访谈评估公共资金使用的效率和效益，发现项目

设计和管理中的问题，进而为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目后续

管理及未来的发展建言献策。 

访谈对象 

(1)上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司相关领导 

(2)G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员 

访谈内容 

(1) 上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司相关领导的访

谈内容 

上海市路政局等相关领导在预算安排、财力保障等方面的实际情况；在

项目财务监管、项目监管理等方面的实际情况；在项目长效管理机制的建设

等方面的实际情况、项目总体实施过程中的经验、困难及建议。 

(2) G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员的访谈内容 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员在项目具体实施

过程中的管理情况，保障项目的实施进度和实施质量的具体制度及措施，项

目后续管理的实际情况、项目总体实施过程中的经验、困难及建议。 
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访谈类型与访谈方式 

采用一对一现场访谈的形式，进行相关问题的解答、探讨和建议，同时

填写访谈提纲一份，共发放访谈提纲 5份，回收 5份。 

访谈内容汇总 

根据与上海市路政局相关领导、G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

的相关实施人员进行访谈，整理相关意见，主要内容如下： 

上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司相关领导访谈提纲 

1.请简要介绍下项目实施总体情况、内容，项目实施目的及意义。 

项目实施目的是修复道路桥梁，消除高速公路安全隐患，共分 4个标

段，1、2标段 2015年 4月开始招标，工程主要内容是路基大修，3、4标段

是 2018年 4月招标，工程主要内容是桥梁结构大修。2018年因上海市举办进

博会，为保障交通畅通要求 2018年 5月至 9月完工，时间紧任务重，施工方

24小时轮番作业，已如期保质保量完成。 

2.请简要介绍下项目资金预算、资金分配划拨、执行情况。 

本项目是市路政局的部门年初预算项目。 

资金审批流程：由施工单位提交验工计价，现场的施工监理、财务监理

和计划财务部分管领导签字确认后，由沪深高建将整套材料（每次资金申请

准备的资料有合同、中标通知书、确认后的验工计价、发票原件及复印件、

拨付申请等）提交给路政局，路政局报送交通委，交通委审核确认盖章后送

市财政由国库直拨供应商。 

项目 2015年拨中标单位预付款，2016年未施工，2017年施工支出 1000

万元左右，项目因交警部门不允许施工，停工了 2年，2018年因进博会原因

项目除支付预算的 2.29亿元外申请追加了 2亿元。2.29亿元已全部支付，主

要包括 4个标段的设计、施工、监理进度款和预付款。 
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3.请简要介绍下项目招投标情况。项目涉及的部门或单位有哪些？各单位如

何分工？ 

本项目共分 4个标段，2018年 2月调概批复后，3-5月份完成设计两

标、监理两标、施工 3标和施工 4标的招标工作。 

项目由市路政局和沪深高建构成双业主模式，由双方共同实施招标建

设。路政局负责行业管理，沪深高建是现场管理。项目各项资料均在双业主

有备份存档。 

4.请介绍下该项目的财务管理制度、项目全过程管理制度的建设和执行情

况，以及工程合同管理情况、项目后续管理情况（长效管理机制）。 

本项目没有针对性制定专门的管理制度，但有按该类别制定管理制度，

主要依据《中华人民共和国公路法》《上海市公路管理条例》（上海市人大

常委会公告〔2003〕第 19号）、《上海市高速公路管理办法》（上海市人民

政府〔2013〕第 5号）、《关于印发上海市路政局大中修、整治项目设计变

更、变更设计和业务联系管理规定的通知》（沪路政计〔2013〕217号）、

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393号）和《关于实施建设工

程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170号文）文件制度规定执行。路政

局定期不定期到现场监督指导，监理单位每周也有简报向路政局和沪申高建

汇报本周工作情况。沪申高建主要是向市路政局申请资金，具体资金划拨不

参与，由财政直拨供应商单位。 

5.请简要总结下项目管理过程中的经验成绩、困难。 

本项目的特点就是“短、平、快”，2018年上海召开进博会，交通委下

达任务要求 4个月内完成施工，为保障工期施工方 24小时施工作业并且是在

保证高速公路通车的情况下施工，各部门协调工作和工人安全性问题成为一

大难题，部分路段封交后施工，导致道路不通，对交警部门协调能力要求
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高，同时，交通不畅导致市民理解性不够。 

项目计划 2019年 10月份完工，经与交警部门沟通，结合上年经验，

2019年道路施工优先修复进博会期间高峰路段，其他路段推后，现正等待交

警部门的批复，所以 2019年工程施工工期受交警部门影响较大。 

6.为使项目在以后年度更好地开展，您对此类项目有什么意见建议？ 

建议各部门积极相互配合，以使道路施工尽快顺利完工，保障道路通

行，建议市民多多理解我们的工作。 

7.您对该项目工作的总体满意度： 

A、非常满意√   B、基本满意   C、一般   D、不满意  

据访谈反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程

项目进行综合考评，满意程度为 100%： 

总数—1 非常满意 满意 基本满意 不很满意 不满意 

人数 1 0 0 0 0 

百分比 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目相关实施人员访谈提纲 

 

G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目（财务监理--上海城济工程造价咨询

有限公司） 

1.请介绍一下贵单位对 G15公路松浦二桥以北路面项目的总体财务监理工作

开展情况。 

自 2015年 5月份 G15北段大修项目土建 1、2标启动以来，我财务监理

开始积极展开工作。后因 G1501大修，造成本项目交通组织无法满足要求，

项目暂停实施。原大修方案中，桥梁部分只需要修复路面铺装层。随着时间

推移，后经检测，桥梁部分需要进一步更换梁体，故调整批复概算至 85265
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万元。期间，我财务监理完成了工可调整幅度测算，协助完成了工可的编

制，完成土建 3，4标工程范围内的工程预算及招标限价编制。 

我财务监理按财务监理合同忠实履行自己的职责，按业主要求及时审核

各类费用，完成项目各阶段的相关财务监理工作，积极参加各类工程会议。

目前，我财务监理开始 G15北段大修主线部分的预决算工作，为最终的竣工

结算做好充分的准备。 

2.请谈谈具体如何组织实施财务监理资料管理，投资监理、财务管理质量等

工作？ 

资料管理上面，我们在满足业主资料管理规定的基础上，参照自己公司

归档制度的要求，区分资料的类别种类，做到及时归档的同时，同步电子扫

描存档，以满足信息化资料管理的需要。 

工作质量上承诺造价咨询结果与政府审计机关审计结果误差的误差率控

制在 3%以内（业内优良水平），成果性文件实现三级复核制度，即专业工程

师——项目负责人——公司总师室。具体从组织措施，技术措施两方面入手

进行质量控制。 

组织措施有： 

（1）建立项目负责人负责制，明确参与管理人员的职能分工； 

（2）建立完善的质保体系，确保财务监理/合同管理工作的高质量完

成； 

（3）编制工程项目的投资控制与合同管理的工作计划和详细的工作流程

图； 

（4）强化规范服务，使用标准合同文件和各种技术质量手册，强调操作

质量，严格推行分级审核制度，以提高成果文件质量。 

技术措施有 
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（1）重视收集、积累信息和资料、及时进行分析、整理； 

（2）在项目实施过程中，全过程运用电算化、信息化进行工作，减少不

必要的差错。 

（3）定期组织造价人员业务学习，学习内容为有关工程造价方面新颁的

法律、法规，定额站最新发布的各方面规定、解释、补充定额及近期建筑市

场行情；由公司业务主管进行专业知识的培训、解答；造价人员相互业务交

流的沙龙形式等，从而保证造价人员的综合业务水平的与时俱进。 

3、请谈谈过程中的人员到位，财务监理成果情况，考核情况？ 

    我们按合约要求安排 5名造价工程师及 1名会计师负责本项目的具体实

施，并根据项目实施的需要，根据不同阶段的工作特点，动态增加公司后台

支援的力量，以满足短期高强度类型工作的要求（例如招投标阶段，结算阶

段）。 

目前已完成土建 1至 4标段招投标阶段的招标控制价的编制审核，各类

合同过程付款申请审批，1至 4标补充合同的审批等。 

已通过业主组织的相关考评。 

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？ 

    截至 2019.5.20日，已签约合同价格为 77956.3824万元，总开累支付金

额 51016.5977万元，占比 65.44%。其中一类费用签约合同价格 74811.6827

万元，开累支付 48536.0463万元；二类费用签约合同价格 3144.6997万元，

开累支付 2480.5514万元。已完成 2018年投资额度计划 26117万元，2019年

开累支付 12334.36万元。 

5.请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。 

    从大、中修项目动态设计特点来看，无法根据招标的施工图纸在项目施

工前进行好施工图核算，投资控制难度大。所以，现场实际工作量签认的准
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确性直接关系到了最终投控效果的好坏，是投资控制的重中之重。对大修路

面及桥梁进行现场勘察复测时，应从流程上进行优化，我财务监理要积极参

与其中。要对勘察复测的原始数据做到心中有数，例如各段待修复路面的实

际弯沉值，铣刨路面的面积等。     

6.G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该如何

改进？ 

    从财务监理角度考虑，每年财政用款计划的确定是一个比较系统复杂的

工作，它是由许多因素统筹制定，也是大、中修项目的一个常见难题。 

按现场实际施工情况及进度情况，尝试做到资金用款计划与施工进度计

划的即时动态联动调整，消除调整上的延后，动态统计确定月度计划、季度

计划及最终的年度计划。特别是年初计划制定后，能够允许按照实际执行情

况，年中进行一次修正调整，以缓解年底施工单位资金压力。 

 7.对今后再开展类似项目还有何建议和意见？ 

   工程项目有唯一性和独特性，类似项目也会因为实施期的客观条件不同

而导致实施结果上的差异，望审计单位似本项目评审一样，继续结合项目实

施背景及组织条件综合考评。 

8.总体上，您对此次项目开展的满意情况？ 

A、很满意√    B、基本满意   C、一般    D、不满意   E、很不满意 

 

G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目（工程监理-上海同济市政公路工程咨

询有限公司） 

1.请介绍一下贵单位对 G15公路松浦二桥以北路面项目的总体施工监理工作

开展情况。 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                           上海立丰税务师事务所有限公司 

 

84 

G15本次大修项目全线为 45公里长，分为道路、桥梁施工内容，主要为

路基、路面维修，桥梁板梁更换、铺装层等等的一些维修内容，根据监理合

同的要求，我们对项目的质量、进度、费用、安全、文明施工、资料、协调

等工作全面进行管理。我们依据监理合同、施工合同、设计文件、上级来

文、规范、会议文件、经审批同意的方案等进行监理，通过旁站、巡视、抽

检等监理手段进行控制，工程开始前我们严格审批各项施工方案、资金、材

料、设备等的一些投入是否满足工程的要求，有没有达到预期目的，并且我

们严格按照行业要求，制定了监理制度，比如会议、旁站、见证取样、验

收、费用审核支付等等，保证现场满足工程程序、强制性条文的要求进行施

工控制。 

2.请谈谈具体如何组织实施工程监理资料管理，进度控制、质量控制、材料

抽检等工作？ 

对工程资料管理方面，严格按照行业的要求，前期我们先建立档案管理

的归档要求，主要分为监理管理文件、监理旁站文件、监理巡视文件、会议

纪要文件、合同文件、测量文件等等，并派专人进行管理，并不定期的检查

施工单位的资料收集、整理、归档，协助好施工单位对自身资料是否满足于

工程同步实施的要求。 

对进度控制方面，因为这个项目工期紧、任务重的特点，在项目的前期

准备的 3个月里，我们与业主单位不定期的召开项目准备会议，听取施工单

位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情况进行了解、掌握，根据工区

的划分、时间节点的确定，综合考虑施工单位的全部投入情况，并派我们专

监进行检查、机械设备的验收等，并及时的向业主单位汇报。过程当中的进

度控制，我们在每周业主组织召开的会议上，先对现场完成的情况进行汇

总，并对滞后的原因提出我们监理单位的意见，再进行综合考虑，提出整改
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方案，经过各方单位的共同努力，以此来确保关键性工序能够满足时间节点

的要求，保证了项目在 9月 20日完成主体进度。 

对质量控制方面，为了确保监理、施工合同的质量目标一次性合同的要

求，首先我们制定了监理规划、监理实施细则，再对施工单位进行交底，并

且根据施工方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行

验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要

求，方可同意进入下一步施工作业，比如道路方面，沥青摊铺前下结构层无

夹层、灰尘、松散，现场往往机械设备铣刨、清扫存在漏洞，我们监理人员

对全部铣刨区域进行检查，特别是铣刨机头、尾施工区域，一经发现未达到

要求的，现场要求整改，直至整改完成，方可同意下道工序，从整体来看，

这个项目的工程质量还是整体处于可控状态，满足设计和规范的要求。 

对材料抽检的监理工作，我们先编制试验监理细则，经业主审批同意

后，审核施工单位的试验方案，以此来满足试验工作满足规范的要求，达到

规范要求的抽检频率，并且对施工单位进场的所有的材料、半成品根据见证

制度的要求，采取全部见证，主要材料我们抽检，来保证用于现场的所有材

料、半成品等满足设计要求，主要为沥青配合比验证、砼配合比验证、钢筋

原材、聚脂玻纤布原材料等等。 

3、请谈谈过程中的人员到位，工程监理成果情况，考核情况？ 

首先我们根据监理合同的要求，结合这个工程的特点，我们准备了 27个

人，包括总监 1人，总代 2人，各专业专监 19人，监理员 5人，还是能够满

足工程现场的要求的，通过所有参建单位的共同努力，我们这个工程没有产

生一起安全事故及质量事故，投资控制符合合同要求，进度控制在预定目标

内完成，基础档案资料基本齐全，与建设行政主管部门、建设单位、设计单

位、施工单位及其他参建单位建立优良关系，使工程得以顺利进展。 
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再对考核的情况说下，首先我们根据公司的要求，将人员工作要求进行

交底，形成授权书，并对每个人员的上、下班时间、工作负责情况、工作完

成情况等进行考核，还根据公司内部文件的要求，廉政情况也进行考核，从

整体来看，效果还是不错的。 

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？ 

这个项目的施工合同额是 7.5个亿，目前完成了大约 80%的量，资金支付

2家施工单位都到了 70%，约 5.25亿，我们监理费也是同比例支付的，在这

一块，业主还是确保了资金的支付情况的。 

5.请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。 

G15这个项目能够说在约定的时间内达到无安全事故、质量事故的情况完

成的，是与各方努力分不开的，每个人的价值都很大，最大的作用还是业主

单位，毕竟业主也是投入了 12个管理人员，每天也是同步到达施工现场的，

如果光从监理单位来说的话，简单点我认为主要有 2点： 

1、人员、设备投入：我们做过简单的统计，高峰期现场作业人员达到

900人，机械设备达到 160辆，特别是沥青摊铺设备，基本上上海市沥青摊铺

单位都来了整个项目，高峰期设备使用都调不过来，只能我们工区与工区之

间相互配合，才能够用，这对我们监理的压力也是很大的，比如，人员安全

管理方面，施工单位是否落实了交底，现场是否按设计、规范要求施工等

等，都是我们监理单位需要解决的。 

2、管理方面：这个工程根据监理合同的要求，我们是全方面进行管理

的，不仅对总监的要求极高，对每一个监理人员的身体素质、管理经验、技

术要求等都有极高的要求，一个问题处理不好就会导致后续的工作跟不上，

所以我们从内部交底、内部例会、总监现场指导、总监组织内部验收会的等
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一些方面，高标准的要求我们每一位监理人员遵从监理职业准则，职业道德

的进行监理工作。 

6.G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该如何

改进？ 

这个项目如有不足之处，我们认为主要有 1点，是外部协调，高速公路

能否顺利进展，交警部门的作用很大，1标当时有部分原因，导致了原定计划

5月 2日凌晨封交的，一直到 15号才开始，在 4个大阶段，每个阶段全部 30

天的情况下，压力非常非常的大，造成施工单位不得不打乱原有的施工计

划，加班加点，大量人员、设备投入直至第 3大阶段才赶上这 15天，可以说

真的非常不容易，所以建议还是交警部门能够考虑下项目的特点，毕竟 G15

高速公路损害情况已经非常严重了，行车舒适性、安全性都不能保证。 

7.对今后再开展类似项目还有何建议和意见？ 

对这一条，我们认为是施工时间安排，虽然夏天是摊铺沥青的最佳季

节，但是也是雷雨、台风、高温季节，现场条件很辛苦，最好还是建议能够

在春季开始，秋季结束。 

8.总体上，您对此次项目开展的满意情况？ 

A、很满意 √    B、基本满意   C、一般    D、不满意   E、很不满意 
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G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目（施工单位—上海公路桥梁集团有限

公司） 

1.请介绍一下贵单位对 G15公路松浦二桥以北路面项目的总体施工工作开

展情况及目前的进度情况。 

本工程项目名称：G15公路松浦二桥以北路面大修工程 1、3标，全长

23.9公里，主要针对 G15公路合同段内主线及匝道道路桥梁病害维修及附属

设施拆除新建工作，合同总造价 4.15亿元。于 2018年 5月 2日开始主线施

工工作，在“单幅全封闭、对向两来两去”的总体交通原则下划分为十个区

段，分四个阶段进行施工，并于 2018年 9月 25日完成合同段主线全部施工

工作并实现通车。提前、顺利的完成了进博会主线通车节点要求。 

本工程剩余宝安、曹安、沪宁、北青收费站、徐泾五处匝道立交尚未施

工，目前正在就匝道的交通组织方案同市交警总队进行沟通协调。 

2.请谈谈具体如何组织实施施工过程中的资料管理，进度控制管理、质量

控制管理等工作？ 

在施工管理工作中，资料、质量、进度一直是项目管理人员最为重要的工

作内容，一点也不能马虎，否则，所产生的严重后果将不堪设想，在工程质

量控制中，项目部严格按照相关的质量保证体系标准，以施工规范、国家质

量标准、设计要求为准绳，用实际数据来说话，坚持质量第一，坚持以人为

控制核心，坚持以预防为主，坚持质量标准，贯彻科学、公正、守法的职业

规范。 

一、资料管理 

成立专门的施工组织资料管理小组，加强施工过程中各项施工组织资料的

管理，并做好总结并提出建设性的实施意见，为工程项目的具体实施提供依

据与参考。 
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二、工程质量控制 

1、始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的项目管理理念，制定切实可

行的质量计划及相应的技术保证措施，明确相关人员的职责，始终使质量处

于可控状态。     

2、事前、事中、事后的质量控制手段 

由于工程质量本身具有影响因素多、质量波动大、变异大等特点。所以，

对工程质量应重视事前控制、事中严格监督，防范于未然，将质量事故消灭

于萌芽之中。事后以质量保证体系为依据，按施工过程、检验和试验、不合

格品控制、纠正和预防措施程序的要求进行具体的质量控制。  

三、工程进度控制  

按照合同约定的工期要求，编制施工总进度计划，按施工总进度计划，编

制年、月、旬、周进度计划。在实施过程中，我们除采用规划、控制和协调

的管理技术方法进行工程进度控制外，还从组织措施、技术措施、合同措施

和经济措施几方面来控制工程进度。   

1、工程进度的规划：项目部根据总进度计划的要求，对每个分项、分部

工程由项目部编制月度计划和周计划进行日常控制。 

2、工程进度的检查：每周的计划通过每周例会检查落实。月度实际进度

通过工程进度报表和现场跟踪检查工程项目实际进度确定。在对工程实际进

度检查的基础上，将每日进度与计划进度进行比较，以判断实际进度是否出

现偏差。如果出现进度偏差，就进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程

度及其产生的原因，并提出纠偏措施，及时进行调整，并派专人跟踪和落

实，定出追回延误工期的措施和时间表。 

3、工程进度的协调：在每周例会上通报工程进度情况，确定薄弱环节，

以解决工程施工过程中的相互协调配合问题，部署赶工措施。  
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4、组织措施：由项目经理亲自负责项目分解、进度协调；合同措施上实

行工期奖罚制度；经济措施上做到工资和材料款及时支付，满足工程进度；

技术措施上做到应用新技术提高工效和控制好关键工序，只有关键工序进度

有保证，总工期进度才能有保证。 

3、请谈谈合同任务中的道路维修、桥梁维修、附属工程的完成情况及单

项工程竣工验收情况？ 

目前合同任务中主线道路的道路维修、桥梁维修、附属工程维修已全部完

成，对应的主线段各单位工程相关施工资料整理基本齐全，由于剩余匝道未

施工，单位工程暂未竣工验收。 

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？ 

目前总包合同严格按照已完成产值及合同约定支付比例条款完成各项支付

工作。 

5.请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。 

作为进博会周边主要高速公路之一，本工程于 2015年 5月开工，9月 25

日完成主线段施工并实现通车，提前、顺利完成 G15公路进博会主线通车节

点要求，为会展期间周边交通压力疏导提供了有力的保障。 

本工程的实施极大的丰富了项目部各管理人员在高速公路大修工程中的施

工经验，包括路基路面处理、桥梁各类病害处理等，深入理解了大修各施工

工序的质量控制要点，同时，也积累了大量的在面对 G15如此大流量下，工

程的施工进度、安全、质量的管理经验， 为后续大修项目的管理带来了有力

的支撑。 

6.G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该

如何改进？ 
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本工程施工工期紧张、战线长，虽然在各单位紧密配合下顺利完成节点要

求，且各单位、分部工程均满足设计及规范要求，但是施工过程中发现部分

施工工艺还存在优化的空间，施工成品质量还能在合格的基础上更上一层

楼。后续我部将组织项目部各成员对本工程过程中存在的问题一一梳理总

结，形成总结报告，以指导后续工程的施工。 

7.对今后再开展类似项目还有何建议和意见？ 

本工程一个显著的难点是工程战线长、工作量大、工期紧张，且 G15主线

交通流量极大，无论在交通组织、施工中的人机料的合理调配、工程施工质

量进度安全管理等方面都具有极大的挑战。但是在业主方的精心领导、协调

下，我单位通过前期的精密谋划、提前准备，过程中严格落实各项控制措

施，不断总结优化施工工艺，最终顺利完成主线大修工作，完成了工程节点

要求。但是，本工程的顺利完成并不代表此类大修工程的施工工期安排是合

理的，无论从工程施工过程中的质量安全，还是从最终施工成品的质量考

虑，合理的工期安排都是其高质量的前提与保证，故我单位希望在后续各类

工程实施过程中，社会各界的单位、团体需相互配合、紧密合作，为工程的

质量、安全提供有力的支撑。 

8.总体上，您对此次项目开展的满意情况？ 

A、很满意  √  B、基本满意   C、一般    D、不满意   E、很不满意 

G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目（施工单位—中铁四局集团有限公

司） 

1、请介绍一下贵单位对 G15公路松浦二桥以北路面项目的总体施工工作

开展情况及目前的进度情况。 

回复：G15公路松浦二桥以北路面大修工程 2标、4标于 2018年 5月 2

日正式开工，于 2018年 9月 21日完成主线最后一个阶段的建设、顺利通
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车，累计完成合同额 30934万元，占总合同额的 91%。目前剩余沪松、莘砖、

沪杭、申嘉湖共 4 座立交匝道及收费广场暂未施工，等待交通组织方案批复

开工。 

2、请谈谈具体如何组织实施施工过程中的资料管理，进度控制管理、质

量控制管理等工作？ 

回复： 

2.1、施工过程中的资料管理主要是以工程资料管理制度为原则，专人专

岗，工程资料和工程进度同步完成，保证资料了的真实性、完整性和有效

性； 

2.2、进度控制管理方面，我们严格按月计划、周计划和日计划层层落实

每天的工作任务，及时发现和纠正进度偏差，及时调整资源投入并制定进度

考核奖惩措施，确保计划层层落实、责任到人。同时每周召开一次生产协调

会，总结上周日计划的完成情况，解决上周施工生产中出现的主要问题，最

后安排下周施工生产的日计划及其相关配套工作； 

2.3、质量控制管理方面我们主要是对进场的材料按技术规范要求进行检

查，质量检查记录和试验报告保存备查。另外加强人员的质量教育，树立质

量意识，项目部积极开展质量教育活动，重点对管生产、管技术、管现场的

人员进行强化培训，从思想上、行为上提高他们的质量意识和责任心。同时

对工序严格落实“三检”制度，涉及隐蔽工程的首先由班组、项目部逐级进

行自检，自检合格后，报监理工程师专检，合格后，及时签证隐蔽工程验收

记录。并对业主及监理所提的质量问题及时整改落实，并记录在档避免再

犯。 

3、请谈谈合同任务中的道路维修、桥梁维修、附属工程的完成情况及单

项工程竣工验收情况？ 
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回复： 

3.1、道路维修包括地聚合物注浆加固、道路病害处理（车辙、坑洞、沉

陷、裂缝）、沥青加罩，目前已完成主线 12.8公里的道路维修，匝道还剩

8.9公里的道路待维修； 

3.2、桥梁维修包括桥梁更换梁板、桥梁病害处理（重做铰缝、连续缝、

伸缩缝、桥面铺装），目前已完成主线 25座桥的桥梁维修，匝道还剩 20座

桥待维修； 

3.3、附属工程包括侧石、U型沟、防撞护栏、边坡、边沟维修，交通标

志标线调整与恢复。目前已完成主线 12.8公里的附属工程维修，匝道还剩

8.9公里的附属工程待维修； 

3.4、主线每一个阶段通车后已顺利交由养护单位进行日常养护，目前即

将进行主线交工初验。 

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？ 

回复： 

4.1、G15工程 2标合同金额为 9722.9万元，截止目前已验工计价

7990.1万元，业主实际支付 6791.6万元； 

4.2、G15工程 4标合同金额为 23538.3万元，截止目前已验工计价

19902.8万元，业主实际支付 16784.9万元。 

5、请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。 

回复： 

5.1、G15公路大修工程施工中取得的成绩是我们在工程施工时重技术、

强管理、抓安全，最后在保质保量、未发生任何安全事故的前提下，提前完

成施工任务，为如期召开上海进博会贡献自己的一份力量； 
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5.2、G15公路大修工程施工中取得的宝贵经验是我们在承建短工期、高

质量、高风险的高速公路大修工程后项目部管理人员按照高要求、高标准、

零事故的态度精心组织、认真执行工作任务的经验。 

6、G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应

该如何改进？ 

回复：G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目的不足之处是工期太短，

没有充足时间最好地完成施工中的细节处理；建议后续大修工程工期安排

时，一个阶段的工期安排两个月，强化工程施工时的细节处理。 

7、对今后再开展类似项目还有何建议和意见？ 

回复：对今后开展类似项目的建议如下：工程项目的业主在项目立项时

要合理安排工期；参建各方要继续加强彼此的协调工作，强化彼此的服务意

识；在施工单位推行人人管质量、人人管安全的大局意识。 

8、总体上，您对此次项目开展的满意情况？ 

A、很满意 √   B、基本满意   C、一般    D、不满意  E、很不满意 

据访谈反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程

项目进行综合考评，满意程度为 100%： 

总数—4 非常满意 满意 基本满意 不很满意 不满意 

人数 4 0 0 0 0 

百分比 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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附件 6：评价指标底稿 

A11“战略目标适应性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目与部门战略目标的适应性。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①拟解决的问题是否客观存在，是否界定清晰，是否符

合政府公共职能范围；②项目是否能够支持部门目标的实现；③是否符合

发展政策和优先发展重点。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

查阅政府文件、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：为消除 G15公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁

出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道

路行车安全，延长 G15公路使用寿命，设立了本项目。项目能够支持上海

市路政局目标的实现，符合发展政策。根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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A12“立项依据充分性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关

规定。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规

划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法规。②是否与项目实

施单位或委托单位职责密切相关。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为

止。 

数据来源及 

取数方式 

查阅政府文件、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目符合《上海市市级城市维护项目管

理暂行办法》中要求保障城市基础设施正常运转和改善城市市容市

貌，综合治理市容环境，对存量城市基础设施进行改造、大中修、

瓶颈疏通、日常维修养护、应急处置以及相关城市管理的各项活动

的要求，与上海市路政局维护市级道路设施养护等职责密切相关。

根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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A13“项目立项规范性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核

项目立项的规范情况。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提

交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集

体决策。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为

止。 

数据来源及 

取数方式 

查阅政府文件、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目的可行性研究报告、初步设计方

案、概预算等经过上海市交通委审批后申请设立，提交的文件材

料符合相关要求，经过了专家论证、风险评估等程序。项目立项

程序规范。根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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A21“绩效目标合理性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考

核项目目标与项目实施的相符情况。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效

益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目的立项目的是为了消除 G15公路松浦二桥

以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安

全有效运行，提高道路行车安全，符合客观实际，为促进上海市交通管理

事业发展所必需，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算相关

联。根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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A22“绩效指标明确性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考

核项目目标与项目实施的相符情况。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否

通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③指标与项目年度任务数或计

划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5分，扣完为

止。 

数据来源及 

取数方式 

查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目的目的与预算相关联，与确定的投资

额相匹配，但是项目单位没有根据预算绩效管理办法的要求填列项目

绩效目标申报表，系统的梳理各项绩效指标，故未将项目目标细化为

具体的指标并通过指标值予以体现，缺乏参照值去也判断目标值是否

与项目年度任务数或计划数相匹配。该指标满分 2分，根据评分标准

得 0.5分。 

指标得分：0.5 

日期： 
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B11“预算执行率”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 用以反映项目预算执行的情况。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：预算执行率 95-100%，得满分。 

指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。 

指标评分细则：预算执行率 95-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%

以下不计分。 

数据来源及 

取数方式 

单位填列表格、财务账册、预算明细 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目 2018年年初预算 2900 万，因主线工期调

整，缩短主线工程工期，加快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加

调整预算，调整后预算 26901.34 万。2018年实际支付合同金额 26901.34

万，预算执行率 100%。 该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

指标得分：3分 

日期： 
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B12“概预算编制合理性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察概算编制是否合理规范。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分 

指标标杆值依据：①工程项目概预算编制内容是否完整②预算编制内容与项

目开展内容的是否符合。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

单位填列表格、财务账册、预算明细 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目的概算内容包括建安工程费，工程建设其他

费，预备费等项目，概算内容全面，概算明细到单价数量，并经过财务监理

提前介入概算审核，编制内容与项目开展的内容相符合。该指标满分 2分，

根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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B13“概算控制率”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察实际合同的资金与计划投入的资金的比率，用以反映和考核投资控制情

况 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：概算控制率 100%以内，得满分 

指标标杆值依据：概算控制率=单项实际合同资金）/单项计划投入资金×

100%。 

指标评分细则：概算控制率 100%以内，得满分，每单项费用超概 1%，扣权

重 2%，超概 10%以上，不计分。 

数据来源及 

取数方式 

单位填列表格、财务账册、预算明细 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：重新调整评估概算总投资为 85265万元，其中，

建安费 72843万元，其他建设费用 8361万元，预备费 4060万元。目前实际

已签订合同金额 77956.3824 万元，其中：建安施工合同金额 74811.6827万

元，其他建设费用超出概算 3144.6997 万元。总体投资控制在概算内，但建

安施工合同超概算控制金额 1968.253 万元，超概率 2.7%.该指标满分 3

分，根据评分标准得 2.84分。 

指标得分：2.84分 

日期： 
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B21“财务管理制度健全性”评价底稿 

绩效项目名称: G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核项目实施单

位对资金规范、安全运行的保障情况。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分。 

指标标杆值依据：①是否专门针对本项目制定或具有相应的项目资金管理

办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；③是否建

立了健全的项目支出财务审批制度。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委

员会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210 号）、《关于使用

财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350 号）、

《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计

〔2018〕256号）、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》

（沪路政计〔2016〕242号）等文件制度对项目进行财务管理。财务管理

制度健全。该指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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B22“财务监控有效性”评价底稿 

绩效项目名称: G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的

监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分。 

指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了必

要的监控措施或手段；③是否发生违反相应的财务（包括财产）管理制度

的情况。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：在遵守上述基本财务管理制度的基础上，业主

方主要通过对财务监理的管控全过程把控项目的整体投资控制、过程中的

验收计价、工程量复核，资金审核等，财务监理还参于到包括工可调整幅

度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价

编制，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金安

全，防范风险。财务监控有效。该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

指标得分：3分 

日期： 
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B23“资金使用合规性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项

目资金使用的规范性和安全性。 

指标权重 指标权重：5分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制

度规定，例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定；②资金用途是

否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；③项目整体是否实行严格的单

独核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过

评估认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 
合规性检查 、预算明细、制度文件、财务资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：通过对基础资料、档案资料、现场调研核查等，

项目严格执行《基本建设财务管理规定》进行专账核算，基建会计核算符合

规范，项目财务内控机制及管理健全符合规范，重大资金支出经过严密的审

批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。该指标满分 5

分，根据评分标准得 5分。 

指标得分：5分 

日期： 
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B31“项目管理制度健全性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 

主要考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。项目实施

单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目

顺利实施的保障情况。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否已具备或制定了相应的项目实施管理制度；②项目

管理制度对于项目申请、立项、工程实施、工程监理、财务监理等监督、考

核、总结等管理程序的规范，业务管理制度是否合法、合规，是否覆盖整个

业务流程。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。 

数据来源及取

数方式 
基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期

管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370 号）、《关于印发上海市

路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205号）《关

于印发上海市路政局大修项目管理办法的通知》（沪路政建〔2018〕112

号）、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》

（沪路政计〔2018〕395号）等文件制度规定执行，结合项目合同管理对各项

目单位进行业务监管。项目管理制度健全。该指标满分 3分，根据评分标准

得 3 分。 

指标得分：3分 

日期： 
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B32“项目管理制度执行的有效性”评价底稿 

绩效项目名称：G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展

进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。 

指标权重 指标权重：5分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及

支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是

否落实到位④是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应

的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限

公司作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进，并对施工现场安

全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程

中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。过程中，业主单位不定期的召

开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情

况进行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点的确定，综合考虑施工单位

的全部投入情况，并派工程监理进行检查、机械设备的验收等，并要求工程

监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度会议，先对现场完成的情况

进行汇总，并对滞后的原因提出意见，再进行综合考虑，提出整改方案，确
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保关键性工序能够满足时间节点的要求，保证项目主体施工进度。工程施工

过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。监理单位根据监理规划、监理

实施细则，结合施工方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现场的各个

工序进行验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文

件的要求。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行

日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关

键工序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。该指标满分 4

分，根据评分标准得 4分。 

指标得分：4分 

日期： 
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B33“项目招投标规范性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目是否经过招投标程序,以及项目的招投标程序是否合规。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否通过招投标程序进行公开招标；②.招投标程序是

否符合相关管理制度规定；③招投标工作是否及时。 

指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：通过查阅相关资料，该项目招投标工作主要委托

上海中鑫建设咨询有限公司代理招标，累计已完成招标共计 11项，主要包

括施工、监理、勘察设计、其他二类合同等，涉及合同金额共计 77921.5827

万元，已全部完成招标工作计划。项目通过招标程序进行公开招标，程序符

合政府采购及相关招标法律法规及《上海市路政局项目招投标管理制度》的

要求，招标工作及时。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3分。 

指标得分：3分 

日期： 
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B34“安全施工情况”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目实施期间安全施工情况。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①施工现场死亡事故为 0；②无火灾、设备等重大事

故；③无其他重大安全事故。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，出现任何一种情况不得分。 

数据来源及 

取数方式 

业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：评价组在调研中发现，项目施工期间，严格执

行国务院令(第 393号)和市政府有关规定，未发现任何大小安全事故。根

据评分标准，该指标满分 3 分，得 3分。 

指标得分：3分 

日期： 
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B35“文明施工情况”评价底稿 

绩效项目名称：G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目实施期间对施工现场的噪声、扬尘等污染源的管理情况，以落实环

保设施和污染防治措施保护环境，文明施工情况。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①达到上海市标准化施工的标准，没有发生扰民现象；②

废弃物处理达到国家相关标准要求，没有破坏环境。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据资料查阅，网上查询，现场调研访谈等，该

项目施工期间满足上海市有关文明工地各项规定与要求，施工现场符合上海

市文明施工的统一标准，未发现不文明施工现象。根据评分标准，该指标满

分 2 分，得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 

 

 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                           上海立丰税务师事务所有限公司 

 

112 

B36“合同管理规范性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目合同书订立、合同履行管理是否合法、合规，以有效规避法律

风险。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①相关合同的形式是否合法、合规，合同条款是否完

整，合法，合规。如相关合同的日期、签字、盖章，是否完整，违约条

款是否明确等。②项目合同内容中是否已制定相应的项目质量要求或标

准。③是否有相关措施防范合同履行风险、处理合同纠纷。 

指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1分，扣完为

止。 

数据来源及 

取数方式 

基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据资料查阅，场调研访谈等，该项目相关

合同在完成招标工作后及时进行了合同的签订，实际操作符合《上海市

路政局经济合同管理办法》的要求。根据评分标准，该指标满分 3分，

得 3分。 

指标得分：3分 

日期： 
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B37“档案资料管理有效性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目实施期间安全施工情况。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①档案资料管理制度是否健全②管理是否到位 

指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1分，扣

完为止。 

数据来源及 

取数方式 

相关制度、实地调研以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据现场查看，项目单位，项目财务监

理、工程监理单位等建立有档案管理制度，相关合同书、监理日

志，工作底稿，验收报告，技术鉴定等资料齐全并及时归档。因项

目尚未总体竣工，项目施工单位目前尚在进行单项工程竣工验收资

料的准备过程中，材料尚在归档中。根据评分标准，该指标满分 2

分，得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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C11“维修实际完工率”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
项目实施的考察已完成路段道路维修、桥梁维修、附属工程维修等产值

与计划完成产值的匹配度，考核项目产出数量目标的实现程度。 

指标权重 指标权重：11分 

评价标准 

指标标杆值：实际完工率等于 100%，得满分。 

实际完工：（1）道路维修项目①注浆补强；②路面局部维修；③路面

连续大面积维修④路面裂缝处置；⑤路面拼接；⑥路面加罩；⑦路面铣

刨加罩；⑧超高段中分带排水改造。（2）桥梁维修项目①桥接坡维

修；②桥面维修；③伸缩缝维修；④桥面预养护处理。（3）收费站水

泥板块处理。（4）标志标线更换及增设（5）附属工程抬升与改造。 

大修实际完工率 =实际完成里产值/计划完成总产值× 100% ，实际完

工率等于 100%，得满分，每降低 5个百分点扣 1 分，扣完为止。 

指标评分细则：实际完工率等于 100%，得满分，每降低 5个百分点扣 1

分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

实地调研，基础表，完工进度表及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：截至 2018年，本项目 1-4标工程的主线大

修工作基本完成，已于 9 月 30日进行了主线放行，充分保障进口博览

会的道路通行畅通。完成主要工程量统计如下： 

1、3标已完成桥梁板梁更换 24座，桥面砼铺装 14856m2,防撞墙涂装
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13430 延米,道路路基注浆 45315m2,沥青砼中面层 268794m2,沥青砼上面

层 268794m2,波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330万元，完成产

值比例 85%。 

2、4标已完成桥梁板梁更换 6座， 桥面砼铺装 26388m2,防撞墙涂装

3958 延米,道路路基注浆 26607m2,沥青砼中面层 72398m2,沥青砼上面层

72398m2,波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元，完成产值比

例 94%。 

剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10月完成施工现

场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程

尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 11分，

根据评分标准得 9分。 

指标得分：9分 

日期： 
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              C14“维修达标率”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察已完成路段道路维修、桥梁维修、附属工程维修等项目的材料设备、

工程工序等是否达到验收标准 

指标权重 指标权重：10分 

评价标准 

指标标杆值：达标得满分。 

指标标杆值依据：一次验收合格率 100%得满分 

指标评分细则：项目质量验收合格率=实际验收合格数量/计划产出数量×

100% 。及时组织验收并根据工程质量验收报告，一次验收合格率 100%得

满分；未及时组织验收扣权重分 50%，质量验收不合格不计分。 

数据来源及 

取数方式 
实地调研，基础表，相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施

工质量。目前项目尚未竣工验收。在具体的实施过程中，由项目工程监理

派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工

程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收。根据现

场调研和资料核查，项目工程监理对道路沥青摊铺；伸缩缝、连续缝、铰

缝砼浇筑；道路注浆；换梁等重要工序、隐蔽部位实施全过程进行了旁

站；对施工单位粗集料、细集料、水泥、沥青、钢筋原材、砼配合比、地

聚合物、植筋胶等见证试验检测，检测结果未发现不合格情况；对关键工

序及分部分项工程中间验收，验收结果未发现不合格情况。该指标满分 10

分，根据评分标准得 10分。 

指标得分：10分 

日期： 
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C15“维修完成及时性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 

考察道路维修项目、桥梁维修项目、附属工程完成任务的实际开始时间

和完成时间与先期制定的进度计划匹配程度，考核项目产出时效目标的

实现程度。 

指标权重 指标权重：5分 

评价标准 

指标标杆值：开工时间、整体工期未超过计划工期 30天，及时率

100%，得满分。 

指标标杆值依据：超期天数=实际完成天数-计划完成天数。 

指标评分细则：开工时间、整体工期未超过计划工期 30天，及时率

100%，得满分，每超过 30 天，相应扣减权重分的 10%；超过 365天

（含 365天）不计分。 数据来源及取数

方式 
实地调研，基础表，工作计划及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：G15公路松浦二桥以北路面大修工程 1、2

标段相关招投标及合同签订工作在 2015年 6月完成，计划开工时间

2015 年 7月 1日，计划竣工时间 2016年 3月 31 日。工程实际开工时

间 2018年 5月 2日，主线竣工时间 2018年 9月 20日（主要指主线路

面、桥梁），总工程计划竣工时间 2019年 10月 12日（含匝道），尚

未总体竣工。1、2标段实际开工延迟是因为由于 G15平行道路 G1501

大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进

行施工招标后未开工。2017 年 G1501大修工程竣工，该项目方重新启

动，并经过工可调整评估后，于 2018年 5月完成了 3、4标段工程的相

关招投标、合同签订工作。3、4标段工程按计划实施开工，并于 2018

年 9月 20日完成了主线工程。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，

计划于 2019年 10月完成施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方

案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工

作进行中。该指标满分 5 分，3、4标段工程按计划完工，但 1,2标段

工程延误时间过长，根据评分标准得 2.5分。 

指标得分：2.5分 

日期： 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                           上海立丰税务师事务所有限公司 

 

118 

C21“道路综合状况改善提升安全性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目实施后，道路综合状况改善，对于整治高速公路安全隐患，提

高行车安全性的情况。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：根据问卷评分，道路综合状况改善，安全性提升≥95%得满

分 

指标标杆值依据：公式：提高度=(选择“提高很多”选项样本数+“有所

提高”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“提高不多”选项

样本数×0.3+“没有提高”选项样本数×0.1)/总样本数×100%] 

指标评分细则：根据问卷评分，道路综合状况改善，安全性提升≥95%得

满分，每下降 1%扣权重的 2%，60%以下不得分。公式：提高度=(选择

“提高很多”选项样本数+“有所提高”选项样本数×0.8+“一般”选项

样本数×0.6+“提高不多”选项样本数×0.3+“没有提高”选项样本数

×0.1)/总样本数×100%] 

数据来源及取

数方式 
问卷 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，项目实施后，社会群众对道

路综合状况改善，发生安全隐患事故减少的总体满意度为 86%，根据评

分标准得 2.47分。 

指标得分：2.47分 

日期： 
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C22“提高行车舒适度”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目实施后，是否提高行车的舒适性。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：行车舒适性提高度≥95%得满分。 

指标标杆值依据：提高度=(选择“提高很多”选项样本数+“有

所提高”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“提高

不多”选项样本数×0.3+“没有提高”选项样本数×0.1)/总样

本数×100%] 

指标评分细则：根据问卷评分，行车舒适性提高度≥95%得满

分，每下降 1%扣权重的 2%，60%以下不得分。 

数据来源及 

取数方式 

问卷调查等相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，项目实施后，社会

群众对行车舒适性提高的总体满意度为 81%，根据评分标准得

2.16分。 

指标得分：2.16分 

日期： 

 



G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目                           上海立丰税务师事务所有限公司 

 

120 

C23“提高城市交通畅通率”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 
考察项目实施后，由于大修造成的城市局部交通拥堵的现象是否有所

改善，以及城市整体的交通改善情况。 

指标权重 指标权重：3分 

评价标准 

指标标杆值：交通畅通率≥95%得满分。 

指标标杆值依据：提高度=(选择“畅通很多”选项样本数+“有所畅

通”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“畅通不多”选项

样本数×0.3+“没有畅通”选项样本数×0.1)/总样本数×100%] 

指标评分细则：根据问卷评分，交通畅通率≥95%得满分，每下降 1%

扣权重的 2%，60%以下不得分。 

数据来源及 

取数方式 

问卷等相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，项目实施后，社会群众对

交通畅通率的总体满意度为 79%，根据评分标准得 2.06分。 

指标得分：2.06分 

日期： 
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C24“长效管理制度建设”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 

考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况，是否对道路桥梁基

础设施进行定期检查维护，以反映该项目后续安全通行及成效发挥的是

否可持续。 

指标权重 指标权重：4分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分。 

指标标杆值依据：①长效管理主体是否明确；②是否建立了完善的管理

使用制度、维护保养制度、巡检制度、应急管理制度等后续管理制度；

③后续管理人员、经费保障是否到位④后续管理制度是否执行有力； 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

数据来源及 

取数方式 

实地调研，基础表，相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：考察项目实施后相关长效管理制度是否健全

等情况，是否对道路桥梁基础设施进行定期检查维护，以反映该项目后

续安全通行及成效发挥的是否可持续。大修工程结构质保期为两年，设

备质保期为五年，日常维修，根据合同规定，对于后期维修养护工作实

行即报即修。项目竣工后，施工单位将项目移交业主单位，其根据国家

相关制度及规范要求对道路桥梁后期使用进行日常养护管理 

指标得分： 

日期： 
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C25“信息共享时效性”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目跨部门协调机制的建设及信息资源共享的有效性 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分。 

指标标杆值依据：①跨部门协调机制是否健全，资源整合是和

是否到位②信息共享及时。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完

为止。 

数据来源及 

取数方式 

实地调研，基础表，相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目的实施过程中，需路政局、交

警部门，施工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目

主线工程能在上海进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情

况下，项目建立了跨部门协调协作机制，各部门人员、资源、

信息传递共享及时，协调工作到位，保障了项目的顺利实施。 

指标得分：2分 

日期： 
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C26“群众满意度”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察项目实施后相关受益的社会群众满意度。 

指标权重 指标权重：5分 

评价标准 

指标标杆值：群众满意程度≥95%得满分。 

指标标杆值依据：满意度=(选择“很满意”选项样本

数+“基本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样

本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3+“很不满

意”选项样本数×0.1/总样本数×100% 

指标评分细则：根据问卷评分，群众满意程度≥95%

得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，60%以下，不得

分。 

数据来源及 

取数方式 

问卷调查等相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，社会群众

对该项目的总体满意度为 86%，根据评分标准得 4.11

分。 

指标得分：4.11分 

日期： 
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C27“相关实施人员的满意度”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察相关主管部门对项目实施后的满意度。 

指标权重 指标权重：2分 

评价标准 

指标标杆值：实施人员满意度 90%以上得满分。 

指标标杆值依据：满意度=(选择“很满意”选项样本数+

“基本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+

“不满意”选项样本数×0.3+“很不满意”选项样本数×

0.1/总样本数×100% 

指标评分细则：根据访谈、实地调研，实施人员满意度 90%

以上得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；60%以下

不得分。 

数据来源及 

取数方式 

问卷调查等相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据问卷调查及访谈分析，项目

具体负责实施人员，监理、具体施工单位负责人对该项目的

总体满意度为 100%，根据评分标准得 2分。 

指标得分：2分 

日期： 
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C28“管理者满意度”评价底稿 

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目 

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司 

指标解释 考察相关主管部门对项目实施后的满意度。 

指标权重 指标权重：1分 

评价标准 

指标标杆值：管理者满意度 90%以上得满分。 

指标标杆值依据：。[公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基

本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项

样本数×0.3+“很不满意”选项样本数×0.1/总样本数×100%] 

指标评分细则：根据访谈、实地调研，管理者满意度 90%以上得满分；

90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；60%以下不得分。 

数据来源及 

取数方式 

访谈、实地调研等相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据访谈分析，项目相关管理者对项目实施

后的总体满意度 100%，根据评分标准得 1分。 

指标得分：1分 

日期： 
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附件 7：专家意见修改对照表 

专家组评审意见 评价机构修改情况 

1、报告框架修改。根据财政局关于项目绩效评

价报告格式，部分文字表述应进一步凝练，同

时注意表述的准确性。 

已修改。 

2、项目基本情况方面，凝练项目的立项背景的

文字表述；说明预算及调整原因；增加总体施

工进度表，补充说明招投标情况说明。 

已修改。预算及调整原因详见 P9 ,总体

施工进度表详见 P14 ,招投标情况详见

P15-16 

 

3、项目绩效目标设定方面，补充说明项目的绩

效目标情况；绩效分解目标是对总目标的分

解，包括产出和效果目标，需明确；注意部分

绩效目标的量化性。 

已修改，详见 P1-22 

4、建议增加问卷调查的样本数量； 后期同类项目调整 

5、项目绩效指标设计方面，建议增加绩效部分

的分值，根据专家意见修改 B13、B14 指标名表

述及数据准确性，补充 C 类指标，如投资监理

规范性、工程监理规范性。 

已修改。监理规范性等内容在项目管理

制度执行情况，合同管理情况等指标内

有体现。 

6、项目的经验与问题方面，项目应根据绩效完

成情况提炼主要经验及问题。第一条经验不具

有特点和典型性，经验不是制度程序的重复。

准确归纳发现的问题，避免与经验的冲突。 

已修改。详见 P55-58。 

部门审核意见：修改后通过 

 

 

 


